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Resumo  
Face às grandes dificuldades económicas existentes hoje no mercado Europeu, e 
particularmente no mercado Português, as empresas tendem cada vez mais a focar a sua 
atenção em medidas que lhes permitam uma redução dos seus custos de operação, sem 
recorrer a investimentos significativos. 
Resultante desta crescente necessidade de melhorar, a filosofia Lean é hoje conhecida por 
todos os gestores à volta do mundo, no entanto poucas têm sido as empresas, em todo o 
mundo, que realmente conseguiram uma implementação total desta filosofia.  
Este projeto, desenvolvido no âmbito da Dissertação do Mestrado Integrado em Engenharia 
Mecânica, foi realizado na empresa Plasteuropa Embalagens S.A. teve como objetivo  
melhorar os processos da Secção de Extrusão na Unidade Fabril de Vila do Conde, e 
apresentar uma redução concreta das Perdas da secção, em especial das perdas do novo 
equipamento instalado.  
Este projeto foi concretizado com recurso a várias ferramentas Lean, cujo objetivo é sempre o 
de otimizar os recursos e de reduzir as perdas, mas teve sempre como objetivo criar uma base 
sólida de entendimento e de integração com as várias equipas envolvidas, em vista à criação 
de um projeto que esta organização possa estender a outros níveis da organização, para 
garantir que a Plasteuropa continuará num caminho que a transformará numa empresa Lean. 
Com a realização deste projeto, ficou patente as vantagens que uma abordagem Lean pode 
trazer a uma organização, que com pouco ou nenhum investimento de capital se conseguem 
aumentos consideráveis nos rendimentos da organização. 
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Lean Manufacturing in the Flexible Packaging Industry, applied to 
the Extruding Productive Process 
Abstract 
Due to the huge economic difficulties affecting the European market, particularly the 
Portuguese market, companies are becoming more and more focused on reducing their 
operating costs without recurring to major investments. 
Therefore, Lean philosophies have become increasingly known by every manager around the 
globe, however there have been few examples of true implementation of this management 
system.  
The main goals of this project consisted on the improvement of equipment effectiveness and 
in the reduction of waste, particularly in the new equipment installed that requires more 
attention due to the financial stress that it has generated to the company. 
This project was completed with the use of many Lean tools, which objective is always to 
optimize the organization resources and reducing the losses, but there was always the focus on 
founding an understanding base with everyone involved in the project. So that we could build 
an example to be followed in future projects within the organization, so that the path towards 
becoming a true lean enterprise becomes clearer. 
With the completion of this project became clear the advantages that a lean approach can 
bring to a company, that with little or even zero capital investment we can get increases in the 
company finances. 
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1 Introdução 
Face às grandes alterações políticas e económicas ocorridas no século XX, vivemos hoje num 
mundo completamente global, onde todos os países e mercados, salvo raras exceções, se 
encontram inseridos numa economia capitalista. Esta globalização do mercado  é responsável 
por se viver hoje num ambiente de extrema competitividade, em constante mudança e 
evolução e com consumidores cada vez mais exigentes e informados, onde a qualidade e o 
preço dos produtos assumem cada vez mais relevância no sucesso de uma empresa.  
Adicionando a este ambiente uma profunda crise económica e social, com especial 
intensidade na zona Euro e particularmente em Portugal, as empresas nacionais atravessam 
neste momento por grandes dificuldades; como tal, hoje mais que nunca, é imperativo que os 
nossos gestores aprendam a tirar o máximo partido dos recursos das suas empresas, aplicando 
ao mesmo tempo medidas que visem a redução dos seus custos de operação, obviamente sem 
nunca descurar a qualidade dos seus produtos e serviços e mantendo a sua empresa sempre em 
linha com as constantes evoluções do mercado. 
Atenta a todo este panorama, a Direção da Plasteuropa iniciou vários projetos de melhoria na 
sua atividade, mantendo no entanto o mesmo espírito empreendedor, apostando na compra de 
um novo equipamento de extrusão, que, para além de aumentar a capacidade produtiva do 
Grupo, irá melhorar a qualidade de alguns produtos críticos e abrir portas a novos mercados 
que até então lhe estiveram vedados.  
É neste enquadramento que se iniciou este projeto Lean Manufacturing aplicado à secção de 
extrusão, projeto esse realizado no âmbito da Dissertação de Mestrado Integrado em 
Engenharia Mecânica (MIEM), opção de Gestão da Produção, que visa essencialmente a 
obtenção de melhorias nos resultados desta secção com vista a um futuro sustentável da 
organização. 
1.1 Apresentação da Empresa Plasteuropa Embalagens S.A. 
 A Plasteuropa Embalagens S.A., é uma empresa que se dedica ao fabrico de embalagens 
flexíveis, concretamente embalagens à base de plástico e papel, que desde a sua fundação no 
ano de 1980, ainda com o nome Poliplastic - Embalagens S.A., tem vindo a crescer 
continuamente, ocupando atualmente uma posição de relevo entre as empresas do setor, a 
nível nacional. 
A evolução favorável do mercado e a consolidação da empresa no setor permitiram, no ano de 
1984, o primeiro de muitos investimentos de crescimento com a aquisição de equipamentos 
de Flexografia (impressão) e consequente criação da secção de Flexografia, que se juntou às 
já existentes secções de Corte e Extrusão. 
O crescimento e consolidação da Poliplastic - Embalagens S.A. foram acompanhados, não só 
pela constante modernização dos seus equipamentos e processos, mas também pela 
consolidação da sua estrutura organizacional. 
Em 1998, face a alguma tendência de mercado, foram efetuados novos investimentos, 
nomeadamente a criação da secção de Corte de Papel, com a aquisição de um equipamento 
apropriado. O sucesso deste projeto inicial levou à aquisição de mais linhas de produção, 
contando hoje a Plasteuropa Embalagens S.A. com quatro linhas de corte de papel, sendo que 
no ano de 2009 foi substituída a primeira linha de 1998 por uma mais atual.  
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No ano de 2000 os acionistas da Poliplastic - Embalagens S.A. adquiriram a totalidade do 
capital da sociedade IERAX - Embalagens S.A. e 60% do capital da sociedade Plasteuropa 
SGPS, detentora de 100% do capital da Fábrica Leiriense de Plásticos e da Indofil S.A., sendo 
todas estas empresas concorrentes diretas da Poliplastic - Embalagens S.A. em diversos 
segmentos de mercado.  
Em Novembro de 2004 os Conselhos de Administração das sociedades IERAX - Embalagens 
S.A. e Poliplastic - Embalagens S.A. deliberaram por unanimidade aprovar o projeto de cisão-
fusão da IERAX - Embalagens S.A. na Poliplastic - Embalagens S.A na modalidade de fusão 
por incorporação. Na sequência desta operação procedeu-se à alteração da designação social 
para Plasteuropa Embalagens S.A., nome pelo qual, desde então, é conhecido o Grupo.  
No final do ano de 2013, terminou o projeto de fusão-cisão das  Indofil S.A, com a 
Plasteuropa Embalagens S.A. e também o projeto de fusão-cisão da Fábrica Leiriense de 
Plásticos com a Plasteuropa Embalagens S.A., juntando-se estas duas Unidades Fabris 
oficialmente ao grupo Plasteuropa Embalagens S.A., passando agora o grupo a ser composto 
por quatro Unidades Fabris e respetivas secções, tal como indicado na Tabela 1. 
Tabela 1 - Unidades Fabris e respetivas secções do grupo Plasteuropa Embalagens S.A. 
Vila do Conde (Sede) Leiria Maia Figueira da Foz 
Extrusão Extrusão Extrusão Flexografia 
Flexografia Flexografia Flexografia Corte 
Corte Corte Corte Acabamentos 
Rebobinagem Rebobinagem Rebobinagem  
Laminagem  Reciclagem  
Corte de Papel  Injeção  
Esta concentração de atividade de Fabrico e Comercialização de embalagens no Grupo 
Plasteuropa Embalagens S.A., permite uma otimização da gestão, incrementação de 
economias de escala e o ganho de dimensão necessária para competir num mercado cada vez 
mais globalizado e competitivo. 
Foi também no ano de 2014 que a empresa adquiriu um equipamento de extrusão, instalado 
na Unidade de Vila do Conde, equipamento esse que permitiu o acesso ao mercado dos 
Filmes Barreira dado ser o único equipamento de Coextrusão de cinco camadas existente no 
grupo, e como tal capaz de produzir este tipo de produtos.  
O Grupo Plasteuropa Embalagens S.A encontra-se certificado pela Norma ISO 9001:2008, 
pela Norma ISO 22000:2005 e também pela Norma PEFC de gestão de produtos de base 
florestal. 
O Grupo Plasteuropa Embalagens S.A. oferece hoje uma extensa gama de produtos, 
destacando-se os principais mercados dos produtos disponíveis: 
 Filmes e Sacos de Polietileno (PE); 
 Filmes e Sacos Barreira ; 
 Filmes e Sacos Polipropileno (PP) e Politereftalato de etileno (PET); 
 Sacos de Papel. 
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1.2 Descrição do Projeto Lean Manufacturing na Secção de Extrusão 
Embora continue a gozar de alguma folga económica, o Grupo Plasteuropa Embalagens S.A 
(Plasteuropa), reconhece hoje, a necessidade de melhorar a sua forma de trabalhar de modo a 
garantir que a sua competitividade se irá manter, no mínimo, por muito tempo e como tal 
constatou que por forma a assegurar o seu futuro teria de apostar na implementação de 
melhorias em todas as dimensões da empresa. 
No entanto estes projetos nem sempre são fáceis de iniciar e, como tal, a Direção da 
Plasteuropa aproveitou a mudança introduzida pela instalação de um novo equipamento de 
extrusão na secção de Extrusão da Unidade Fabril (UF) de Vila do Conde para iniciar nesta 
mesma secção um projeto de implementação de melhorias cujos objetivos para além de 
contemplarem um aumento significativo dos resultados da secção e consequentemente da 
empresa, contemplam também a necessidade de se estabelecer um piloto para todos os 
projetos futuros a realizar no Grupo.  
A escolha desta secção para dar início a um projeto de melhorias não é de todo inocente, e não 
apenas justificável pela instalação do novo equipamento, dado que o tipo de produtos 
produzidos nas secções de extrusão do grupo, o Polietileno (PE), corresponde a maior fatia da 
faturação do grupo, como podemos verificar no gráfico 1 e Tabela 2, como tal a obtenção de 
resultados positivos nos processos produtivos que envolvam produtos de PE irá refletir-se 
notoriamente nos resultados da empresa. 
 
Tabela 2 - Distribuição da Faturação dos Produtos 
do Grupo Plasteuropa Embalagens S.A. 
Material Total Faturado % Total 
Produtos PE 17 919 652 € 72,6 % 
Laminados PE 930 743 € 3,8 % 
Produtos PP 1 589 286 € 6,4 % 
Produtos PET 276 534 € 1,1 % 
Outros Laminados 3 477 650 € 14,1 % 
Produtos Papel 501 169 € 2,0 % 
     
  
Aquando da realização do Plano de Investimentos que envolveu a aquisição do novo 
equipamento de extrusão, foram estabelecidos alguns critérios de desempenho que o 
equipamento deveria cumprir por forma a tornar viável este projeto. Como tal a escolha da 
secção de Extrusão de Vila do Conde deveu-se em parte também à necessidade de garantir 
que os critérios de desempenho do novo equipamento seriam cumpridos. 
No início deste projeto foram definidos os principais objetivos a serem atingidos no final do 
prazo de três meses e meio, que são os seguintes: 
 Melhoria significativa nos indicadores de performance dos equipamentos existentes na 
secção; 
 Redução das Perdas; 
Gráfico 1 - Distribuição da Faturação dos Produtos do Grupo 
Plasteuropa Embalagens S.A. 
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 Atingir-se uma Taxa de Desperdício inferior a 5%, do total de Matéria Prima (MP) 
consumida, para a máquina Reifenhauser, o novo equipamento de extrusão. 
No entanto existe uma série de objetivos secundários que também deverão ser tidos em conta, 
conhecidas as intenções futuras da empresa, tais como: 
 Estabelecimento de uma filosofia de melhoria contínua e de boas práticas em todos os 
envolvidos no projeto; 
 Apresentação de um modelo de sucesso que possa ser facilmente reproduzido nas 
outras UF e que contribua em projetos futuros de melhoria contínua; 
 Melhoria na forma e nas condições de trabalho da secção de Extrusão. 
Como se poderá concluir, este relatório irá incidir, não só na obtenção dos objetivos principais 
definidos, mas também numa vertente mais global de sensibilização de todos os envolvidos 
no projeto, direta e indiretamente, nas vantagens que uma abordagem Lean pode trazer para 
uma empresa. 
1.3 Metodologia e Calendarização Aplicada no Desenvolvimento do Projeto 
O objetivo deste projeto é, como já foi referido, a redução de perdas na secção de Extrusão na 
UF de Vila do Conde, como tal é imperativo que este projeto não represente por si a criação 
de mais perdas e problemas para o processo produtivo e para a secção.  
Para evitar problemas, o projeto foi dividido em três grandes fases, cada qual com os seus 
objetivos intermédios e duração prevista, distribuídas cronologicamente por forma a que cada 
problema seja tratado no momento correto. 
Na primeira fase do projeto, iniciou-se o período de ambientação ao processo, ao modo de 
funcionamento da secção de Extrusão e a todos os colaboradores envolvidos. Nesta fase o 
objetivo principal será, conhecer e as equipas envolvidas e criar algum entrosamento com 
essas equipas; e o mesmo para o processo de Extrusão e com os indicadores e ferramentas de 
controlo existentes. Ao mesmo tempo iniciar um diagnóstico à situação existente e identificar 
desde logo alguns problemas que sejam visíveis sem profundas análises.  
Numa segunda fase, irão iniciar-se a implementação de ações de melhoria em todos os aspetos 
pertinentes, tendo por base a informação recolhida no período de diagnóstico, e outras 
informações que forem sendo adquiridas ao longo de todo o projeto. Estas ações de melhoria 
deverão ser estudadas e discutidas com as equipas envolvidas na secção e a sua 
implementação deverá ser feita de forma estruturada e apoiada para garantir a sua correta 
implementação. 
Na terceira e final fase, o objetivo será o de verificar os ganhos obtidos com as ações de 
melhoria realizadas na fase anterior, e continuar o processo de solidificação das medidas 
realizadas. Nesta fase também será dada continuidade ao período de implementação de 
melhorias sempre com o objetivo de uma melhoria contínua, serão definidas as correções ou 
evoluções às ações já implementadas e também iniciados novos projetos que poderão ou não 
ainda ser inseridos neste projeto específico.  
Esta distribuição de trabalho ao longo do projeto deve ser respeitada mas não será inflexível, 
dado que será necessário manter um espírito de aprendizagem e intervencionista ao longo de 
todo o projeto, logo será difícil definir um prazo de duração específico para cada uma das 
fases.  
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1.4 Organização do Relatório 
Este relatório de exposição do projeto Lean Manufacturing aplicado à secção de Extrusão da 
UF de Vila do Conde, encontra-se dividido em vários capítulos: 
 Capítulo 1 - Introdução; neste capítulo é feita uma contextualização do projeto 
desenvolvido, onde é feita uma breve apresentação à empresa Plasteuropa Embalagens 
S.A, e também ao projeto a realizar onde são referidas as razões que levaram a 
empresa a iniciar este projeto e quais os objetivos que pretende obter com a sua 
realização. 
 Capítulo 2 - Estado da Arte; neste capítulo é feita uma revisão bibliográfica a vários 
temas pertinentes para este projeto, que foram utilizados ou discutidos ao longo deste 
projeto; 
 Capítulo 3 - Diagnóstico Inicial e Problemas Encontrados; neste capítulo são 
apresentadas as principais constatações sobre o funcionamento da empresa e 
concretamente da secção de Extrusão, dos indicadores em uso e dos problemas 
encontrados; 
 Capítulo 4 - Ações de Melhoria Implementadas; neste capítulo são referidas e 
analisadas as várias ações de melhorias realizadas na secção no âmbito deste projeto; 
 Capítulo 5 - Resultados Obtidos; neste capítulo são analisados os resultados obtidos 
com a implementação das ações de melhoria referidas no capítulo anterior e a situação 
da secção face aos objetivos propostos; 
 Capítulo 6 - Projetos futuros; neste capítulo são apresentadas soluções a implementar 
no futuro que se interligam com este projeto; 
 Capítulo 7 - Conclusão; onde é feita uma breve conclusão ao projeto e aos resultados 
obtidos. 
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2 Estado da Arte 
Neste capítulo será feita uma revisão bibliográfica a vários temas relacionados com este 
projeto Lean, que se verificaram pertinentes na concretização do projeto. 
2.1 Lean Thinking 
2.1.1 A Origem do Lean  
Embora o termo «Lean» esteja muito em voga hoje em dia, a maior parte das pessoas tende a 
afirmar que as ideias Lean foram totalmente desenvolvidas pela Toyota em meados do século 
XX, e que a história deste modelo de gestão é curta e simples. Sendo que esta ideia não está 
totalmente errada, não representa, a realidade do impacto que as práticas Lean tiveram ao 
longo do curso da história nem o esforço humano feito sempre na busca incansável pela 
otimização de processos criadores de valor (Womack 2005). 
Os estaleiros de Veneza, fundados em 1104 com o objetivo de construir embarcações de 
guerra para a marinha Veneziana, adotaram ao longo do tempo um design standard para as 
centenas de embarcações ai construídas e foram também pioneiros no uso de peças 
intercambiáveis. Isto permitiu que se criasse uma das primeiras linhas de montagem, num 
estreito canal que atravessa os estaleiros, em que numa primeira fase é construído o casco da 
embarcação e depois este seguia flutuando ao longo do canal, parando em cada uma das 
células de montagem onde os seus componentes seguintes iam sendo montados. Este sistema 
atingiu um patamar de excelência tão elevado que em 1574 o Rei Henrique III de França foi 
convidado a assistir à construção de uma embarcação desde o início do processo até ao 
produto final, que neste período demorava não mais que uma hora (Womack 2005). 
Existem muitos relatos semelhantes ao longo da história. Mas então porque é que apenas no 
século XX é que estas práticas começaram a ser estudadas, aprofundadas e difundidas? 
Teremos que nos lembrar que a Revolução Industrial só se daria no século XIX e como tal a 
indústria existente até então passava, quase na totalidade, apenas pelo setor militar; como tal 
inovações como esta eram tratadas como segredo de estado, o que dificultou a sua difusão 
(Womack 2005). 
Foi apenas em 1914 que Henry Ford «pegou» em todos os exemplos de Lean Thinking 
existentes e os juntou no seu sistema de produção em fluxo contínuo. No entanto o sistema 
desenvolvido por Ford estava ainda muito longe do modelo atual. O seu sistema funcionava 
com base no princípio Push, onde quem dita o ritmo de produção é a organização produtora, 
em contraste com o sistema mais atual de Pull, em que o responsável pela cadência de 
produção é a procura do mercado. O sistema Push implementado por Ford acabou por criar 
um Stock excessivo de produto acabado que eventualmente resultou em perdas para a empresa 
(Ford 2007). 
Este sistema era também incrivelmente inflexível; aliás é conhecida a célebre frase de Henry 
Ford, " O Cliente pode ter o carro da cor que quiser, contando que seja Preto" (Ford 2007). A 
questão desta cor Preta era tudo menos estética, a verdade é que esta tinta permitia tempos de 
secagem da tinta inferiores aos das outras cores, como tal seguindo a filosofia de redução de 
custos e de tempos de fabrico do modelo T foi limitado a uma cor apenas (Ford 2007). 
Ford foi o primeiro a agregar todas as ideias de melhoria observáveis ao longo da história, 
Ford era também conhecido por afirmar que a história não tinha valor, o que interessa é o 
presente. Esta afirmação pode ser entendida como uma tentativa de Ford de explicar que os 
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métodos estabelecidos nunca devem ser uma desculpa ou impedimento para testar novos 
métodos. Esta tese é corroborada por Taiichi Ohno, que sempre se recusou a registar o Toyota 
Production System (TPS). Ohno acreditava que se o TPS estivesse estritamente codificado e 
posto num museu, este acabaria por ficar parado no tempo o que eventualmente resultaria na 
sua desatualização (Womack 2005). 
Foi então que na década de 40 do século XX que a Toyota integrou as ideias de Ford de fluxo 
contínuo e lhes adicionou uma dimensão fundamental de flexibilidade para produzir uma 
vasta gama de produtos de alta qualidade, em pequenos lotes e em muito pouco tempo. 
Nasceu então o Toyota Production System (TPS), que foi o percursor da filosofia Lean 
Thinking (Womack 2005). 
2.1.2 O Toyota Production System 
O TPS teve inicio na década de 40 com a chegada à Toyota do Engenheiro Taiichi Ohno, 
grande mentor deste sistema na Toyota. E desde logo podemos destacar uma das maiores 
virtudes deste sistema: o facto de ainda hoje, passados mais de setenta anos, continuar a ser 
uma referência e possivelmente o melhor sistema de gestão implementado. Esta 
particularidade resulta da constante busca pela perfeição baseada numa filosofia de melhoria 
contínua, o que faz com que este sistema esteja constantemente a evoluir para se conseguir 
adaptar a todas as mudanças económicas, sociais e políticas (Ohno 1982, Holweg 2007). 
Quando Ohno entrou na Toyota as referências do sector automóvel eram a General Motors e a 
Ford, como tal seria espectável que todas as outras empresas do sector seguissem o mesmo 
modelo de gestão existente. No entanto ao analisar os sistemas de produção destas empresas, 
Ohno identificou desde logo duas falhas lógicas (Ohno 1982, Holweg 2007): 
 Produzir grandes lotes, iria resultar em grandes inventários. Estes grandes inventários 
resultavam numa elevada ocupação de espaço de armazém, em elevados custos de 
capital e num elevado número de defeitos nesses componentes; 
 Nestes sistemas de produção, era também visível a sua incapacidade de acomodar as 
preferências dos consumidores e a diversidade de produtos. 
Ficou claro que estas empresas estavam a esforçar-se para atingir grandes escalas de produção 
e economias de escala, sistema esse que funcionava no panorama económico ocidental, mas 
que num Japão acabado de sair da guerra completamente devastado esta solução era 
completamente impossível de ser bem sucedida (Holweg 2007). 
A aposta de Ohno consistiu basicamente: na flexibilização das operações, com a produção de 
lotes pequenos e trabalhando de uma forma Just in Time (JIT), o que resultou numa vantagem 
competitiva pois obtêm-se uma maior variedade de produtos o que aumenta a satisfação dos 
clientes, e permite uma melhor resposta a mudanças de tendências de mercado ou flutuações 
na procura, reduz-se os prazos de entrega e consegue-se inclusive um aumento na qualidade 
dos produtos. Ao mesmo tempo houve uma preocupação na redução contínua das perdas, que 
permitiu sustentar estas mudanças e contribuir para a redução global de custos (Liker 2008). 
Pode observar-se na Figura 1 uma representação dos princípios do TPS. 
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O resultado destas mudanças foi a capacidade de produzir uma considerável variedade de 
automóveis em pequenos lotes e a um preço competitivo, em comparação com a lógica 
convencional de produção em massa. Em retrospetiva, estas mudanças foram revolucionárias; 
no entanto face às condições económicas existentes foram mudanças extremamente 
necessárias, que requeriam pequenos volumes e grandes variedades. Em 1950 o total de 
produção anual da indústria automóvel Japonesa correspondia ao equivalente a três dias de 
produção nos Estados Unidos da América, no entanto esta diferença não impediu que, hoje, a 
Toyota seja a maior empresa mundial do sector automóvel (Liker 2008). 
Embora sejamos tentados a afirmar que Taiichi Ohno inventou um novo conceito de 
produção, foi de facto um contínuo ciclo de aprendizagem que se estendeu por décadas e que 
levou ao sucesso da Toyota. Foi, mais do que tudo, a capacidade dinâmica de aprendizagem 
que levou ao sucesso do TPS (Holweg 2007). 
O resultado da evolução do TPS até à filosofia de gestão empresarial Lean Thinking consiste 
na integração de novos conceitos nos que já se encontravam inseridos no TPS, podemos 
observar na Figura 2 a inserção do TPS no Lean. É importante que se entenda que a filosofia 
Lean Thinking vai muito para além do Gemba (Chão de Fábrica), mas sendo antes uma 
mudança cultural profunda na maneira como as pessoas e a organização pensam e se 
comportam. Por forma a simplificar este conceito foram aparecendo «especializações» do 
Lean Thinking, como são o caso do Lean Manufacturing ou do Lean Production, que são 
aplicados a casos mais concretos da organização (Pinto 2014). 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 - A Casa do TPS, adaptado de (Pinto 2014) 
Figura 2 - O Edifício Lean, adaptado de (Pinto 2014) 
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2.1.3 O que é Realmente o Lean Thinking? 
Embora este seja um tema bastante difundido é ainda muito complicado encontrar uma 
definição que possamos indicar como a mais completa. Existem muitas respostas para esta 
questão, no entanto, segundo Koenigsaecker (2012), a melhor forma de sumarizarmos o que é 
Lean é dizer-se: 
"Lean é um sistema de melhoria movido pelas pessoas ligadas à organização que pode 
melhorar qualquer processo de trabalho. Isto implica que as ferramentas e princípios do Lean 
podem melhorar qualquer tipo de trabalho em qualquer parte da organização. O grande 
objetivo de uma transformação Lean é o de contribuir com uma cultura de aprendizagem que 
irá resolver todos os problemas para sempre." 
Traduzindo a palavra Lean para Português entender-se-á melhor o seu significado: Lean 
significa «magro»; portanto, quando se fala em Lean Manufacturing ou Lean Thinking, 
estamos basicamente a falar de «Produção Magra» ou de «Pensamento Magro», onde se 
interpreta a aplicação da filosofia Lean como uma busca pela redução das «gorduras» das 
organizações, e por gorduras podemos entender desperdício (Pinto 2014). 
O conceito Lean apareceu pela primeira vez como conceito de liderança e gestão empresarial 
pelas mãos de James Womack e Daniel Jones em 1996. Desde então este termo tem sido 
aplicado para se referir à filosofia de liderança e gestão que tem por objetivo a sistemática 
eliminação do desperdício e a criação de valor para a organização (Pinto 2014). 
Conclui-se então que pode definir-se o Lean como o recurso a várias ferramentas e princípios 
para a redução de todo o tipo de desperdícios de uma organização, com o apoio de todas as 
pessoas envolvidas na organização, sempre com vista à criação de valor para todos na 
organização. 
O facto, de ainda hoje, se conhecerem muito poucas empresas que se assemelhem à Toyota 
como modelos de sucesso, prende-se com a constatação de que poucas são as empresas que 
realmente entenderam e assumiram o compromisso Lean. Esta é uma filosofia e total 
transformação de uma organização que, por definição, nunca estará completa. Para realmente 
se atingir um patamar de excelência, esta forma de pensar e trabalhar tem que representar a 
realidade da organização todos os dias sem exceções. A maior parte das organizações que se 
aventuram neste campo obtiveram alguns ganhos, mas sem um contínuo acompanhamento e 
estímulo esses ganhos acabam por se perder. É necessário, tal como defendia Taiichi Ohno, 
que se viva num constante estado de aprendizagem e de busca de melhorias (Koenigsaecker 
2012). 
Para melhor se entender o que é realmente o Lean, é conveniente terem-se presentes os 
princípios que suportam toda esta filosofia.  
2.1.4 Os Princípios do Lean 
Womack e Jones, entenderam que o Lean precisava de um ponto de referência, uma 
"Northern Star", algo por onde os gestores de todo o mundo se pudessem guiar na jornada de 
transformação das suas organizações. Recorrendo então ao que aprenderam da cultura 
Nipónica, definiram os cinco princípios base do Lean em 1996 e que se mantêm totalmente 
válidos até aos dias de hoje (Womack and Jones 2010): 
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 Valor; 
Apenas o Valor justifica a existência de uma organização, é para isso que existem, para criar 
Valor para todas as pessoas que direta ou indiretamente se servem dos seus produtos. Mas não 
são apenas os Clientes de uma organização que esperam receber Valor das organizações, os 
Colaboradores, os Acionistas, os Fornecedores e a Sociedade esperam receber algum tipo de 
valor da organização. E uma organização tem que ter sempre em mente «valorizar» todas 
essas partes caso contrário irá comprometer seriamente o seu futuro (Pinto 2014). 
 Cadeia de Valor; 
A Cadeia de Valor é o conjunto de atividades necessárias para levar um produto específico a 
percorrer as três tarefas críticas de qualquer negócio (Womack and Jones 2010): 
1. Tarefa de Desenvolvimento e Lançamento do Produto; 
2. Tarefa de Gestão de Informação, receção da encomenda, planeamento da 
produção e planeamento da entrega; 
3. Tarefa de transformação física do Produto, de MP até ao Produto Acabado. 
Dentro destas tarefas gerais críticas, existe uma série de tarefas internas, sendo que estas 
tarefas internas se podem certamente dividir em três tipos (Womack and Jones 2010): 
1. Tarefas que sem margem para dúvida são criadoras de Valor para a 
organização; 
2. Tarefas que não geram Valor, mas que são inevitáveis, também chamadas de 
«Mal Necessário»; 
3. Tarefas que não acrescentam Valor. 
A identificação da Cadeia de Valor acrescenta duas vantagens para as organizações: primeiro 
ganha-se um conhecimento concreto de todas as atividades que são realizadas na organização, 
que muitas vezes passam despercebidas aos olhos da gestão. Em segundo lugar, e a mais 
importante, ganha-se a capacidade de identificar as tarefas que não geram qualquer tipo de 
Valor para a organização (Womack and Jones 2010). 
O objetivo de qualquer organização deverá ser sempre o de eliminar todas as tarefas que não 
gerem Valor, mesmo as inevitáveis, que embora o sejam hoje não significa que o sejam 
amanhã. Todas as tarefas não geradoras de Valor, não trazendo qualquer tipo de benefício 
para a organização são inevitavelmente consumidoras de recursos valiosos para a organização 
e como tal deverão ser eliminadas (Pinto 2014).  
 Fluxo; 
Este princípio consiste em criar um Fluxo entre todas as tarefas da Cadeia de Valor, desde o 
pedido do cliente até à entrega do Produto Acabado ao cliente, em que não existam pontos de 
estrangulamento ao longo desse Fluxo e/ou paragens, onde o produto avança ao longo do 
processo sempre à mesma cadência, do início do processo até ao fim. Para tal é preciso 
identificar e eliminar os pontos de estrangulamento que existam, pois estes nada são mais do 
que desperdício (Pinto 2014). 
 Pull (Puxar); 
O sistema Pull baseia-se no princípio de que apenas serão produzidos os itens necessários, nas 
quantidades certas e no momento certo. Isto é, todas as tarefas neste sistema funcionam numa 
Lean Manufacturing na Indústria da Embalagem Flexível, aplicado ao Processo Produtivo de Extrusão 
 
 
11 
 
base Just in Time (JIT), apenas funcionam quando necessário, nem mais cedo nem mais tarde 
nem demais, nem de menos (Pinto 2014). 
Isto significa que cada tarefa «puxa» os materiais da estação anterior apenas no momento em 
que necessita desses materiais para cumprir com o prazo de entrega estabelecido pelo pedido 
da secção seguinte (Pinto 2014). 
 Perfeição. 
Quando se atinge um ponto na transformação Lean em que os quatro primeiros princípios 
começam realmente a funcionar, verifica-se que estes quatro representam um ciclo sem fim, 
pois se retornarmos ao princípio verifica-se que a perfeição ainda não foi atingida, ainda 
existe Muda (Desperdício), e refazendo todo o ciclo novamente iremos sempre encontrar 
forma de reduzir esse Muda e trazer melhorias para a organização (Womack and Jones 2010). 
2.2 O Ciclo PDCA 
O ciclo PDCA é conhecido como o ciclo de melhoria contínua; como tal trata-se de uma 
ferramenta muito útil no cumprimento do objetivo da constante melhoria de todos os 
processos de uma organização (Pinto 2014). 
A sua origem remonta aos anos de 1930 pela mão de Walter Shewhart; no entanto só a partir 
da década de 1950 pela mão de W.E. Deming, no Japão, é que esta ferramenta começa a ser 
popularizada. Trata-se de uma sequência muito simples que serve de guia à melhoria 
contínua, à realização de mudanças ou mesmo à análise das mais variadas situações(Pinto 
2014). 
 
 
 
 
 
 
 
O ciclo PDCA revela-se também muito versátil e é adequado quer em situações esporádicas, 
quer em planos a longo prazo. Permite portanto dois tipos de intervenções (Sokovic, Pavletic 
et al. 2010): 
 Intervenção Temporária - intervenção apontada para resolver problemas no 
imediato; no entanto esta forma de resolução de problemas é inadequada a longo 
prazo. O objetivo será sempre o de eliminar os problemas antes de estes acontecerem 
ou então de encontrar soluções para os problemas após terem ocorrido; 
 Intervenção Permanente - esta é o tipo de utilização mais adequada para esta 
ferramenta, que consiste em investigar a causa de um problema e eliminar 
completamente essa causa. 
O ciclo PDCA está dividido em quatro grandes fases, e quinze etapas, assim descritas (Pinto 
2014): 
1. Plan (Planear) - 50 % do tempo definido para o problema: 
Figura 3 - O Ciclo PDCA, adaptado de (Sokovic, Pavletic et al. 2010) 
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I. Definir Objetivamente o Problema; 
II. Definir o Background e o contexto para que todos possam ter uma base de 
entendimento comum; 
III. Realizar uma análise para encontrar a causa-raiz do problema; 
IV. Realizar sessões de Brainstorming de contra medidas e criar hipóteses para 
testar. 
2. Do (Faz) - 15 % do tempo definido para o problema: 
V. Testar as hipóteses formuladas; 
VI. Em vez de esperar pela solução perfeita, avançar com pequenas iniciativas que 
resultem em ganhos rápidos; 
VII. Reunir factos e dados baseados na observação direta. 
3. Check (Verificar) - 15 % do tempo definido para o problema: 
VIII. Comparar os resultados com o planeado; 
IX. Determinar desvios e perceber a sua origem; 
X. Procurar entender o que correu bem e o que correu mal; 
XI. Enfrentar os factos. 
4. Act (Atuar) - 20 % do tempo definido para o problema: 
XII. Se as contra medidas forem eficazes, criar padrão que possa ser auditado e 
mantido; 
XIII. Registar as lições aprendidas e partilhar as boas práticas adquiridas; 
XIV. Se as contra medidas não forem eficazes, reiniciar o plano novamente; 
XV. Observar a atual condição e definir novos Targets rumo à situação ideal. 
Recomeçar novamente o plano. 
É necessário ter sempre em atenção algumas boas práticas que fundamentam o sucesso desta 
ferramenta, e de muitas outras (Pinto 2014): 
 Respeito pelas Pessoas; 
 Focalização nos Processos; 
 Orientação para os Resultados; 
 Dar Tempo ao Tempo; 
 Humildade e Bom Senso. 
2.3 Os Sete Mudas 
No decorrer do desenvolvimento do TPS, Taiichi Ohno e Shigeo Shingo identificaram sete 
categorias de desperdício que lhes permitiram analisar as perdas dos processos com base 
nestas categorias, são elas (Ohno 1988, Pinto 2014): 
2.3.1 Excesso de Produção 
Este é o tipo de Muda mais penalizante em termos de custos. É o oposto de uma filosofia JIT, 
onde produzir mais do que o necessário significa produzir desperdício, quando não é 
necessário e a ocupar desnecessariamente recursos valiosos. 
Este Muda traz consigo muitas consequências para a organização, tais como, a ocupação 
desnecessária de recursos, como são os equipamentos, materiais, energia e operadores. 
Provoca a antecipação de compra de MP e peças, dado que foram usadas desnecessariamente, 
o que leva a um aumento dos Stocks. Todos estes problemas provocam uma diminuição na 
flexibilidade da organização e um aumento dos seus custos (Ohno 1988, Pinto 2014). 
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Normalmente este tipo de Muda está associado a algumas causas mais comuns, como por 
exemplo (Ohno 1988): 
 Grandes lotes de produção; 
 Necessidades de rentabilizar esforços feitos em atividades que não acrescentam valor, 
como transportes, Setup e outras semelhantes; 
 Antecipação da Procura na espectativa de venda; 
 Necessidades de Stock para colmatar o problema de produtos com defeitos, atrasos 
nas entregas ou avarias nos equipamentos. 
2.3.2 Esperas 
Sempre que algum recurso da organização, seja ele um colaborador, um equipamento ou um 
produto, se encontra parado à espera de algo por vezes devido a coisas tão simples e banais 
como uma autorização ou um impresso, a organização está a perder valor, porque embora 
esses recursos representem sempre um custo por unidade de tempo, o facto de esses recursos 
se encontrarem parados significa que não estão a gerar valor (Pinto 2014) 
As causas mais comuns para Mudas deste tipo são (Ohno 1988, Pinto 2014): 
 Fluxo obstruído; 
 Problemas de Layout; 
 Problemas com as entregas dos fornecedores, sejam eles internos ou externos; 
 Capacidade não balanceada; 
 Grandes lotes de Produção. 
2.3.3 Transportes e Movimentações 
Todas as operações de transporte, seja em que fase do processo for, são tarefas não geradoras 
de valor. Muito embora não se consigam eliminar todos os transportes na Cadeia de Valor, é 
importante que se tente reduzir ao máximo os recursos perdidos com estas atividades, pois 
para além de representarem tarefas não geradores de Valor, são também fontes de 
constrangimento no Gemba (Chão de Fábrica), de defeitos nos produtos, fruto de acidentes 
nos transportes ou mau acondicionamento da carga, e são também normalmente uma fonte de 
Stock (Ohno 1988, Pinto 2014). 
2.3.4 Muda do Processo 
Este tipo de Muda refere-se ás operações e aos processos que são totalmente desnecessários 
ao funcionamento da organização e à sua Cadeia de Valor. Este é um tipo de Muda que deve 
ser sempre abordado em qualquer iniciativa de redução de perdas, dado que tarefas não 
necessárias não devem existir numa organização (Pinto 2014). 
2.3.5 Stocks 
Os Stocks são a «mãe de todos os males». Qualquer tipo de Stock representa capital parado, 
com o risco de se desvalorizar, perder ou estragar. Uma das melhores formas de se encontrar 
Muda de todo o tipo é encontrar os locais onde existe tendência de acumular Stock. Escondida 
por detrás destes pode estar uma variedade enorme de causas que deverão ser analisadas e 
resolvidas (Ohno 1988, Pinto 2014). 
As causas mais comuns para o aparecimento deste tipo de Muda são (Ohno 1988, Pinto 
2014): 
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 Aceitá-los como normais, algo que faz parte do ativo da organização; 
 Problemas de Layout; 
 Elevados tempos de Setup; 
 Existências de gargalos ou estrangulamentos no fluxo; 
 Antecipação da produção ou produção em excesso; 
 Problemas de Qualidade; 
 Mau Balanceamento da linha. 
2.3.6 Defeitos 
Todos os produtos que não cumpram com as suas especificações são considerados defeitos e 
representam como tal uma fonte de perda. Para além do desperdício gerado por um produto 
sem cliente acrescenta-se também o rol de consequências que esta situação trás para uma 
organização, tal como, o retrabalho que será necessário realizar para tornar o produto 
defeituoso em produto com valor, o tratamento das reclamações dos clientes e até as próprias 
inspeções que são realizadas aos produtos acabados por forma a garantir a sua qualidade. 
Nenhuma destas atividades gera qualquer tipo de valor para a organização mas são no entanto 
em muitos casos consideradas como atividades extremamente valiosas. As causas mais 
comuns para o aparecimento deste tipo de Muda são (Ohno 1988, Pinto 2014): 
 Pensar que errar é Humano, não é; 
 Ênfase na inspeção final, no controlo e policiamento das pessoas e dos processos; 
 Ausência de padrões de autocontrolo e de inspeção; 
 Ausência de padrões nas operações de fabrico e montagem; 
 Falhas e erros humanos; 
 Transporte e movimentação de materiais. 
2.3.7 Trabalho Desnecessário 
Este Muda refere-se ao movimento que não é realmente necessário para executar as ações. Ou 
é muito lento, ou é muito rápido ou é excessivo. Isto é, quando um operador para realizar uma 
determinada tarefa, até a pode realizar corretamente, mas não a realizou da melhor forma para 
a organização. Este tipo de desperdício acontece frequentemente devido a (Ohno 1988, Pinto 
2014): 
 Operações Desnecessárias; 
 Desmotivação das Pessoas; 
 Layout da área de trabalho; 
 Insuficiente formação e treino das pessoas; 
 Capacidades e competências não desenvolvidas; 
 Instabilidade das Operações. 
2.4 Key Performance Indicators  
Numa organização Lean, todas as decisões são tomadas com base em factos e apenas 
podemos tirar ilações de uma ação de melhoria ou de um problema, quando temos dados 
concretos sobre a situação. Assim é importante que a equipa de gestão da organização possua 
dados concretos que lhes permitam uma tomada de decisões correta (Pinto 2014). 
Lean Manufacturing na Indústria da Embalagem Flexível, aplicado ao Processo Produtivo de Extrusão 
 
 
15 
 
Existem várias métricas de desempenho, também conhecidas como Key Performance 
Indicators (KPI), cujo objetivo é portanto fornecer dados sobre o desempenho de uma 
organização. A nível operacional, as métricas mais utilizadas são (Pinto 2014): 
 Eficiência - Avalia a capacidade de um sistema em alcançar os objetivos, medida 
muito orientada a sistemas Humanos; 
 Disponibilidade - Mede a relação entre o Tempo Útil (tempo utilizado) e o Tempo 
Disponível; 
 Ocupação - Mede a relação entre a Carga e a Capacidade; 
 Overall Equipment Effectiveness (OEE) - Mede o Desempenho Global de um 
processo ou sistema; 
 Takt Time - É um tempo de ciclo, calculado em função da procura; 
 Rotação de Stock - Número de vezes que o Stock é renovado num dado intervalo de 
tempo; 
 First Time Through (FTT) - Percentagem de unidades completas, e com qualidade, 
que um processo produz bem à primeira; 
 Velocidade - Medida de dinamismo dos materiais, ou capitais, dentro da Cadeia de 
Fornecimento. 
2.4.1 Overall Equipment Effectiveness (OEE) 
O Overall Equipment Effectiveness (OEE) é descrito como uma das ferramentas de medição 
de Performance, que mede diferentes tipos de perdas de produção e indica as áreas passíveis 
de melhoria. Esta ferramenta foi desenvolvida a partir do conceito de Total Productive 
Maintenance (TPM), conceito esse desenvolvido por Seiichi Nakajima em 1988. O Objetivo 
do TPM é o de obter zero avarias ou paragens e zero defeitos relacionados com o 
equipamento e em consequência dessa redução, obtêm-se reduções de custos e inventários e 
melhorias na produtividade (Muchiri and Pintelon 2008). 
O OEE é definido como a medida da Performance Total do Equipamento, isto é, o estado em 
que o equipamento se encontra face ao que deveria ser. É uma análise em três partes, baseado 
nos indicadores de Disponibilidade, Desempenho e Qualidade do equipamento, e é usado para 
identificar as perdas relacionadas, com o objetivo de melhorar a Performance e a Fiabilidade 
do equipamento (Muchiri and Pintelon 2008). 
Os problemas que afetam a Performance de um equipamento podem ser divididos em dois 
grupos, os problemas Crónicos, que são normalmente problemas menores mas ao mesmo 
tempo mais difíceis de identificar e eliminar, dado que são normalmente resultado de várias 
causas diferentes. E os problemas Esporádicos, que são bastante mais óbvios e apresentam 
normalmente grandes desvios do estado normal de funcionamento. Estes problemas resultam 
no aparecimento de perdas nos processos e nos produtos. O objetivo do OEE é o de identificar 
estes problemas para que se proceda a sua eliminação (Jonsson and Lesshammar 1999). 
Esta é uma ferramenta que funciona com o apoio de uma equipa que luta diariamente com o 
objetivo de atingir um patamar de excelência na Performance dos equipamentos, eliminando 
sucessivamente perdas no processo e nos equipamentos. Em 1988 Nakajima definiu um 
conjunto de seis perdas para complementar esta ferramenta (Jonsson and Lesshammar 1999): 
1. Perdas de Disponibilidade: 
 Perdas de avarias, categorizadas como perda de tempo sempre que há uma 
redução na produtividade, redução de quantidade ou aparecimento de defeitos; 
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 Perdas de Setup e ajustamento resultante de paragens do equipamento ou 
produção de produtos defeituosos. 
2. Perdas de Desempenho: 
 Perdas por interrupções na produção ou equipamento num estado Stand By; 
 Perdas resultantes da diferença entre a cadência de produção normal do 
equipamento e a cadência real. 
3. Perdas de Qualidade: 
 Perdas resultantes de falhas de qualidade resultantes de alguma avaria ou falta de 
afinação do equipamento; 
 Perdas de arranque, que ocorrem no arranque de um equipamento. 
O OEE é calculado pelo produto dos três indicadores já referidos, Disponibilidade, 
Desempenho e Qualidade, representando cada um destes cada uma das famílias de perdas 
referidas (Muchiri and Pintelon 2008). 
Cálculo do OEE: 
               (2.1) 
Cálculo da Disponibilidade (D):              
 
                    
          
               
      (2.2) 
Cálculo do Desempenho (P): 
                 
               
          
      (2.3) 
Cálculo da Qualidade (Q): 
                
             
               
      (2.4) 
Mas como se pode definir se um determinado valor de OEE é «Bom» ou «Mau»? sabemos 
que o objetivo é sempre a perfeição, ou seja, OEE = 100 %, mas podem ser definidos alguns 
intervalos do OEE por forma a entender melhor em que situação se encontra determinado 
equipamento. Dependendo de caso para caso, uma forma simples é dividir o índice OEE em 
Figura 4 - Representação do OEE, adaptado de (Muchiri and Pintelon 2008) 
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quatro patamares e categorizar o estado do equipamento conforme o patamar em que esse se 
insere (Vorne 2013): 
 OEE = 100 % - Perfeição - o equipamento opera sem apresentar qualquer tipo de 
perda; 
 OEE > 85 % - Excelência - para a maior parte dos equipamentos, este é um valor 
sustentável. Significa que ainda existem perdas no processo, mas estas muito 
provavelmente são oriundas de problemas crónicos; 
 OEE > 60 %  - Valor Típico - existe ainda muito espaço para implementação de 
melhorias com relativa facilidade; 
 OEE < 60 % - Fraco - questionável a sustentabilidade deste equipamento a longo 
prazo. No entanto com valores tão baixos significa que conseguir rápidas e grandes 
melhorias não apresente uma dificuldade elevada. 
2.5 Os cinco «S» (5S): 
A ferramenta cinco «S» (5S)  representa um conjunto de práticas que procuram a redução de 
perdas e a melhoria do desempenho das pessoas e dos processos através de uma abordagem 
muito simples, que assenta na manutenção das condições ótimas de trabalho, isto é, 
ordenados, arrumados e limpos (Pinto 2014). 
A ferramenta 5S é aquela por onde se iniciam todos os processos de melhoria; esta é uma 
metodologia de criação e manutenção de um espaço de trabalho bem organizado, limpo, 
eficaz e de alta qualidade. O seu resultado é uma organização eficiente do espaço de trabalho, 
eliminação de perdas relacionadas com falhas e paragens e melhoria da qualidade e segurança 
do ambiente de trabalho (Michalska and Szewieczek 2007). 
O nome 5S deriva de cinco palavras de origem Japonesa, todas começadas pela letra «S», são 
elas (Michalska and Szewieczek 2007, Pinto 2014): 
 Seiri (Organizar) - Separar o útil do inútil; identificar itens desnecessários no posto 
de trabalho e eliminá-los. Isto leva a uma redução na desordem que interfere com o 
processo produtivo; 
 Seiton (Arrumação) - Tem de haver um lugar para cada item, e cada coisa tem que 
estar no seu lugar. Definir locais mais apropriados para cada item, colocando os de uso 
mais frequente em locais de mais fácil acesso e manter tudo no seu local 
correspondente; 
 Seiso (Limpeza) - O posto de trabalho deve ser limpo e mantido limpo; 
 Seiketsu (Normalização) - Deve existir uma norma de arrumação e limpeza que 
permita o controlo e consistência na arrumação e limpeza do posto de trabalho; 
 Shitsuke (Auto Disciplina) - Manter o standard de arrumação e limpeza por própria 
iniciativa, sem necessidade de policiamento, dia após dia. 
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Na implementação desta ferramenta é de extrema importância o envolvimento de todas as 
pessoas e de se treinar os envolvidos para que todos entendam os fundamentos e o alcance 
desta ferramenta. É importante que esta mudança seja feita com o apoio de todos para que se 
consiga atingir um estado em que a arrumação e limpeza é uma necessidade de cada um e não 
uma imposição (Michalska and Szewieczek 2007). 
Tal como a grande maioria das ferramentas Lean, a ferramenta 5S deve ser entendida como 
um ciclo, como se pode observar na Figura 5. A eliminação de perdas resultante de uma 
primeira intervenção desta ferramenta acaba sempre por destacar o segundo nível de perdas, 
que até então se encontrava escondido. Como tal é sempre necessário um recomeço do ciclo 
para atacar continuamente todas as perdas que vão aparecendo (Pinto 2014). 
2.6 Single Minute Exchange Die (SMED) 
"Os métodos de redução de tempo de Setup consistem em ações concertadas de melhoria, 
resultado do trabalho em equipa, que visam a sistemática redução dos tempos e das atividades 
de mudança, com o objetivo de maximizar a utilização dos recursos e aumentar a flexibilidade 
dos processos. As consequências diretas da redução do tempo de mudança são, a redução dos 
custos e dos lotes de fabrico." (Pinto 2014). 
Estudando os tempos perdidos em atividades de Setup na Toyota, Shingo chegou a conclusão 
de que esse tempo pode ser sempre reduzido, e que esta conclusão era válida para qualquer 
tipo de equipamento. Foi a partir desta constatação que Shingo desenvolveu a ferramenta 
Single Minute Exchange Die (SMED) (Koenigsaecker 2012). 
Para cada operação de mudança, Shingo define o seguinte ciclo de atividades a realizar, por 
forma a garantir-se uma redução de tempo e perdas geradas com a operação em questão 
(Carrizo Moreira and Campos Silva Pais 2011): 
 Fase 1 - Arranque do Projeto SMED: 
1 Analisar as atividades no Gemba por forma a diferenciar as atividades internas 
das atividades externas; 
 Fase 2 - Separar atividades internas das atividades externas: 
2 Uso de Check List; 
3 Definição de funções para cada um dos operadores envolvidos; 
4 Melhoria no transporte das ferramentas necessárias. 
 Fase 3 - Transformação de atividades internas em atividades externas: 
Figura  5 - O Ciclo do 5S, adaptado de (Pinto 2014) 
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5 Preparação antecipada de atividades de Setup; 
6 Automatização de Tarefas; 
7 Utilização de Ferramentas Diferentes. 
 Fase 4 - Melhorar todos os aspetos das operações de Setup: 
8 Melhoria no transporte e armazenagem das ferramentas; 
9 Eliminação de ajustes e calibrações; 
10 Automatização de operações. 
Por atividade Externa entendem-se como todas as tarefas de uma operação de mudança que 
podem ser realizadas enquanto o equipamento se encontra em produção, isto é, antes ou 
depois da «paragem» do equipamento. As atividades Internas, por oposição, são todas as 
tarefas que têm obrigatoriamente que ser realizadas com o equipamento «Parado» (Pinto 
2014). 
Na Figura 6 pode observar-se a evolução de um projeto SMED e o impacto que esta 
ferramenta tem na organização e duração de uma operação de Setup: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7 Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) 
Uma das formas de reduzir o custo médio de um processo produtivo é através da previsão de 
potenciais problemas nesse processo. O conhecimento da potencialidade de ocorrência desses 
problemas permite que se tomem providências antes de essas ocorrências se verificarem 
(Molhanec and Povolotskaya 2012). 
Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) é uma ferramenta de abordagem sistemática, em 
equipe, que permite a identificação das potenciais falhas num sistema, produto ou processo 
com o intuito de eliminar ou reduzir a probabilidade de ocorrência de cada uma dessas falhas 
potenciais (Molhanec and Povolotskaya 2012). 
A análise do FMEA baseia-se na identificação e avaliação, para cada falha potencial, da 
probabilidade de Ocorrência, na Severidade, ou gravidade, dos efeitos da falha e na 
probabilidade de Deteção da falha (Pinto 2014). 
Figura 6 - Aplicação do SMED numa operação de Setup, adaptado de (Carrizo Moreira and 
Campos Silva Pais 2011) 
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Seguidamente determina-se o Risk Priority Number (RPN) para cada uma das falhas em 
análise, quanto maior for o valor deste indicador, maior é a urgência que deve ser dada à 
prevenção da falha em questão (Pinto 2014). 
Cálculo do RPN: 
                                                           (2.5) 
Na Figura 7 pode ser consultado um fluxograma de aplicação de um projeto de FMEA, que 
pode ser aplicado a qualquer sistema, processo ou produto. O objetivo de um projeto deste 
tipo é o de diminuir sucessivamente o valor do RPN para cada falha identificada por forma a 
garantir que perdas oriundas deste tipo de falha têm uma probabilidade muito reduzida de vir 
alguma vez a acontecer (Pillay and Wang 2003). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8 Matriz de Prioridade 
Nem todas as ações corretivas são iguais. A cada ação corresponde necessariamente um custo 
de implementação e um proveito a obter. Existem então logicamente, ações corretivas que 
terão um maior ou menor proveito para a organização e ao mesmo tempo existirão ações que 
terão um maior ou menor custo de implementação. Como tal deverá ser sempre feita uma 
busca pelas ações de melhoria que com um custo baixo trarão um grande proveito para a 
organização, e evitadas as ações que tendo um custo de implementação elevado não 
representam um proveito significativo (Abilla 2010). 
Figura 7 - O Ciclo de implementação do FMEA, adaptado de  (Pillay and Wang 2003) 
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A Matriz de Prioridade é um ferramenta de gestão de tarefas, cujo objetivo será o organizar as 
tarefas em análise da mais urgente para a menos urgente; os passos para a construção de uma 
matriz de prioridade são os seguintes (Abilla 2010): 
 Identificar as tarefas a analisar; 
 Definir os critérios pelos quais serão avaliadas essas tarefas; 
 Definir o peso que será dado a cada um dos critérios; 
 Construir a Matriz; 
 identificar a posição de cada tarefa face aos critérios definidos e respeitando o peso de 
cada um dos critérios. 
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3 Diagnóstico Inicial e Problemas Encontrados 
Todas as organizações devem ter noção de que a decisão de iniciar a sua jornada Lean não 
deve ser tomada de ânimo leve. De forma a ter sucesso, é necessário que as organizações 
entendam que essa decisão irá ter um grande impacto na forma de trabalhar e pensar em todos 
os aspetos da organização, e que esta é uma jornada que nunca terá fim, irão sempre existir 
melhorias a realizar e perdas a eliminar. 
Em todos os projetos existem sempre dois passos extremamente importantes: a identificação e 
compreensão dos objetivos que se pretendem atingir e a perfeita caracterização da situação 
inicial do foco do projeto. 
Este capítulo irá centrar-se na caracterização da secção de Extrusão, e a sua envolvência no 
global da empresa, com o objetivo de se entender o seu funcionamento e identificar os seus 
problemas de modo a que todas as intervenções a realizar contribuam para a obtenção dos 
objetivos definidos. 
3.1 A Unidade Fabril Plasteuropa - Vila do Conde 
A UF Plasteuropa - Vila do Conde corresponde à maior UF do grupo Plasteuropa em termos 
de volume de vendas, e conta com as seguintes secções produtivas: 
 Extrusão; 
 Flexografia (Impressão); 
 Corte de Plástico; 
 Corte de Papel; 
 Laminagem; 
 Rebobinagem. 
É nesta UF que se produz a maior variedade de produtos do Grupo, já que é a única UF que 
conta com as secções de Corte de Papel e de Laminagem. A chegada do novo equipamento de 
extrusão, a máquina Reifenhauser, permitiu também que se produza aqui os mais recentes 
produtos do Grupo, os Filmes Barreira. 
O processo de fabrico de todos os produtos à base de PE encontra-se esquematizado na Figura 
8, onde podemos ver que todos estes produtos têm como origem a secção de Extrusão, como 
tal é de todo pertinente que o projeto global Lean da Plasteuropa tenha início nesta secção, 
cujos produtos têm impacto em todas as secções do grupo, com exceção do Corte de Papel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8 - Processo de Fabrico de Produtos à base de PE 
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3.2 A secção de Extrusão 
Inaugurada em 1982 esta secção é, juntamente com a secção de Corte de Plástico, a secção 
mais antiga da Plasteuropa. Existem hoje na UF de Vila do Conde seis equipamentos de 
extrusão, tendo o último desses equipamentos iniciado a produção em Março de 2014. Cada 
um destes seis equipamentos está especializado e preparado para produzir uma gama 
praticamente exclusiva de produtos, sendo que o equipamento mais polivalente existente é a 
nova máquina Reifenhauser. 
No global das quatro UF do Grupo, existem Três secções de extrusão, respetivamente em Vila 
do Conde, na Maia e em Leiria, sendo a secção de Vila do Conde aquela que apresenta uma 
menor capacidade instalada, como se pode ver na Tabela 3 referente ao ano de 2014. No 
entanto embora o Grupo seja certificado pela Norma ISO 22000:2005, que certifica que a 
empresa está apta à produção e comercialização de artigos para o sector alimentar, a única UF 
que está certificada para tal é a de Vila do Conde. Isto significa que os materiais produzidos 
nesta UF requerem um maior cuidado na sua produção e no cumprimento rigoroso das 
especificações do produto, dado tratarem-se de produtos com um elevado nível de 
responsabilidade.  
Tabela 3 - Capacidade Instalada de Extrusão nas UF do Grupo Plasteuropa 
 Vila do Conde Maia Leiria 
Capacidade Instalada (t) 5.800 11.500 7.100 
% Total do Grupo 24 % 47 % 29 % 
3.3 O Processo de Extrusão 
Este processo mecânico consiste no escoamento de um material sob pressão através de um 
canal, a Fieira. São vários os materiais na indústria que são extrudidos produzindo-se secções 
transversais muito variadas. 
No caso concreto da extrusão de PE, o equipamento de extrusão (Extrusora) é alimentado com 
grânulos de um ou mais tipos de PE, aditivos e corantes, que são fundidos, pressurizados e 
bombeados ao longo de canais de fusão, dentro da cabeça de extrusão, até à Fieira, onde são 
extrudidos num perfil tubular, que é então insuflado para se obter o diâmetro desejado. Esse 
balão é então puxado por um conjunto de rolos motores, cuja velocidade de puxo em função 
do débito da extrusora irá definir a espessura, e este balão é então espalmado obtendo-se uma 
Manga de PE com a largura igual a metade do perímetro do balão. Esta Manga pode ser, ou 
não, aberta para se produzir duas folhas de Filme, através de lâminas, é então enrolada a 
Manga ou o Filme em bobines nos enroladores.  
Todas as extrusoras existentes na UF de Vila do Conde são Extrusoras de Mono-fuso, onde a 
ação rotativa do fuso provoca o avanço contínuo do material e cria a pressão necessária para a 
extrusão. No entanto, cada um dos equipamentos está desenhado para atender a uma gama de 
produtos específico, e como tal possuem limitações diferentes entre si, que podem ser 
consultadas no Anexo A. 
Este é um tipo de processo que requer o mínimo de perturbações possível, dado que a mais 
pequena variação numa das variáveis irá imediatamente afetar as outras de uma forma nem 
sempre esperada e imediata. Concretamente alterações nas temperaturas de extrusão, são 
alterações complexas e morosas. 
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O arranque de uma extrusora não é uma operação simples. Sendo um equipamento que 
necessita de uma boa estabilização da sua temperatura, o processo de aquecimento é 
extremamente moroso, chegando a cinco ou seis horas de aquecimento para os maiores 
equipamentos, e nem todos os materiais podem ser usados no arranque do equipamento, ou 
porque não possuem resistência suficiente para aguentar o arranque, ou porque são 
prejudiciais para o equipamento durante esta fase. Por estas razões este é um processo que 
apenas se torna economicamente viável quando realizado em laboração contínua, isto 
significa que todas as operações de Setup são realizadas com o equipamento a trabalhar e a 
produzir material. 
Coextrusão - consiste na extrusão simultânea de várias camadas de materiais. Este processo 
utiliza duas ou mais extrusoras para fundir e bombear os respetivos materiais por uma única 
Fieira. A vantagem de utilizar diferentes canais reside no facto de que materiais «crus» com 
diferentes viscosidades são mais complicados de processar em conjunto. Desta forma com a 
junção de várias camadas apenas na Fieira, evita-se este problema e possibilita-se a 
combinação de diferentes materiais. Na UF de Vila do Conde existem duas Coextrusoras, a 
Coextrusora de três camadas Dolci, e a nova Coextrusora de cinco camadas Reifenhauser. 
3.4 O Novo Equipamento 
Face às necessidades do mercado, a Direção da Plasteuropa apostou na aquisição de um novo 
equipamento de Extrusão que lhes permitisse produzir uma nova gama de produtos, e ao 
mesmo tempo possibilitar o aumento de capacidade produtiva de outros produtos.  
A grande particularidade destes novos produtos, os Filmes Barreira, é o facto de oferecerem 
uma total barreira a todos os elementos entre uma face do filme e a outra. Embora se consiga 
obter o mesmo resultado com outros materiais recorrendo ao processo de Laminagem, a 
vantagem destes filmes é a de manterem as propriedades desejadas do PE ganhando as 
propriedades barreira, conseguidas com recurso a outro tipo de material, as Poliamidas (PA) e 
o EVOH, tudo num único processo e material. 
O grande problema destes materiais é que estes não «colam» ao PE no processo de extrusão, 
necessitam de uma cola que ligue os dois tipos de material. Logo, por forma a conseguir-se 
extrudir este género de material, foi necessária a compra de uma Coextrusora com o mínimo 
de cinco camadas por forma a permitir que se utilize PE nas duas camadas externas, que se 
usem as duas camadas intermédias para o Adesivo e então a camada interna para a PA e para 
o EVOH, tal como se pode ver na Figura 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura  9 - Corte  Transversal de um Filme Barreira 
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Para além de contribuir com a oferta de novos produtos para o universo do Grupo, este 
equipamento veio também possibilitar um aumento da capacidade produtiva de alguns 
produtos e também possibilitar um aumento na qualidade desses produtos dado este tratar-se 
de um equipamento de última geração com uma capacidade de controlo de especificações que 
até agora não existia no Grupo. 
 
Tabela 4 - Capacidade de Produção dos Equipamentos de Extrusão da UF de Vila do Conde, ano de 2014 
Máquina MBC-1 MBC-2 Macchi 5 Macchi 6 Dolci Reifenhauser 
Capacidade de Produção (t) 250 250 750 950 1300 2300 
3.5 A Equipa de Extrusão 
Dada a obrigatoriedade de o processo de extrusão se realizar em laboração contínua, esta é a 
única secção na UF de Vila do Conde que conta com um esquema laboral contínuo em três 
turnos diários, divididos da seguinte forma: 
 Turno da Noite: 0:00 - 8:00; 
 Turno da Manhã: 8:00 - 16:00; 
 Turno da Tarde: 16:00 - 24:00; 
 Turno de Folga. 
Existem quatro equipas de Extrusão, cada uma das quais com três operadores, um Chefe de 
Equipa e dois Ajudantes. As equipas de extrusão são responsáveis, para além do processo 
produtivo, por manter a arrumação na sua secção, de preencher corretamente todos os 
impressos existentes para a sua secção e de cumprir com as normas de higiene e segurança 
impostas. 
Estas equipas são suportadas por outras equipas, onde se destaca a equipa de Manutenção, 
responsável por assistir a equipa de Extrusão em avarias que os próprios não consigam ou não 
tenham as ferramentas necessárias para resolver. A equipa de Gestão da Produção, que 
controla o planeamento e os indicadores da secção. A equipa da Qualidade, que assiste à 
equipa de Extrusão na identificação e correção de defeitos nos produtos, e a equipa de 
Armazém que é responsável pela gestão de Stock da secção, quer de produto acabado quer de 
MP. 
3.6 Ferramentas de Controlo 
Para assegurar o cumprimento das especificações do produto e das metas de produção 
existem, em uso, na secção de extrusão uma série de ferramentas de controlo. 
Existe, como ferramenta de controlo da Qualidade, uma folha de controlo, a realizar pelos 
operadores, onde são indicados as especificações do produto acabado e comparadas com as 
especificações pedidas na Ordem de Produção (OP). Este impresso é da responsabilidade da 
equipa de Qualidade. 
A nível do controlo das metas de produção, existem dois indicadores considerados e em uso. 
O OEE de cada um dos equipamentos e a Taxa de Desperdício da secção de Extrusão. Por 
forma a reunir a informação necessária para o cálculo destes indicadores, existe um impresso 
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de Registos da Produção (RP) a ser preenchida pelos operadores. Estes dois indicadores são 
da responsabilidade da equipa de Gestão da Produção. 
Existem ainda outros impressos de controlo na secção, onde se destaca o Relatório de Turno 
(RT), onde cada equipa de Extrusão no final do seu turno, regista as ocorrência verificadas. 
Este impresso existe como auxílio de comunicação entre as várias equipas de extrusão e da 
equipa de manutenção. Este impresso é da responsabilidade da equipa de Manutenção. 
3.7 Os Problemas Encontrados 
3.7.1 A Secção de Extrusão 
Uma das responsabilidades das equipas de Extrusão é manter a secção limpa e arrumada. No 
entanto é visível a falta de arrumação e de organização, como podemos ver na Figuras 10 e na 
Figura 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A inexistência de regras a cumprir no que toca à arrumação da secção, leva a que cada 
operador «arrume» como lhe parece melhor, ou então não arrume de todo, o que é o caso mais 
comum. Este problema leva a perdas desnecessárias na secção e instalou um estado de mau 
ambiente entre as várias equipas de Extrusão que «empurram» sempre o problema para o 
colega seguinte.  
3.7.2 Os Indicadores 
Os dois indicadores controlados pela equipa de gestão, o OEE e a Taxa de Desperdício, são 
calculados recorrendo à informação disponibilizada pelas equipas de Extrusão, e no caso da 
Taxa de Desperdício também pela equipa de Armazém. 
No caso do OEE, a informação necessária para o seu cálculo é obtida com recurso ao 
impresso RP. No entanto é visível a fraca qualidade da informação registada neste impresso. 
Parte devido ao mau layout deste impresso que omite informação pertinente, em parte devido 
ao fraco controlo que é realizado a este impresso e a falta de motivação dos operadores para o 
seu correto preenchimento. 
No caso da Taxa de Desperdício, a informação necessária provém também do impresso RP, 
com os problemas já referidos e também de outro impresso, este realizado pela equipa de 
Armazém, o Registo de Stock (RS), onde é indicado o consumo diário de MP. 
Figura 11 - Exemplo da  falta de arrumação na 
Secção de Extrusão 
Figura 10 - Exemplo da falta de organização na 
Secção de Extrusão 
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Quando se parte de um mau registo da informação necessária não se pode esperar que o valor 
obtido para os indicadores em questão seja válido, como tal não se pode assumir os valores 
obtidos como o ponto de partida deste projeto, é necessário que se melhore a qualidade da 
informação antes de se definir um real ponto de partida para estes indicadores. 
De frisar também que a forma de cálculo do indicador OEE em uso não corresponde à 
indicada para este indicador, na equação (3.1)  podemos ver como é calculado o OEE para 
cada um dos equipamentos. Desta forma não se obtêm as mais valias do cálculo deste 
indicador. 
Sistema de cálculo do OEE na Plasteuropa, antes do início do projeto: 
          
                          
                       
      (3.1) 
Quanto à Taxa de Desperdício, o seu método de cálculo é feito corretamente, no entanto o 
sistema em vigor não permite a determinação deste indicador para cada equipamento 
separadamente, apenas para o total da secção, o que significa que um dos indicadores objetivo 
deste projeto não existe. 
Sistema de cálculo da Taxa de Desperdício na Plasteuropa, antes do inicio do projeto: 
                         
                     
                       
      (3.2) 
Seguidamente são apresentados os respetivos valores do OEE para cada um dos equipamentos 
da secção de Extrusão de Vila do Conde, e também a Taxa de Desperdício da secção. 
 
Tabela 5 - Taxa de Desperdício da Secção de Extrusão 
antes do início do Projeto Lean 
Taxa de Desperdício 
 Secção (%) 
7,2% 
 
 
3.8 Conclusão ao Diagnóstico 
A fase de reconhecimento, quer dos problemas vistos, quer da envolvência do projeto, tem 
uma grande importância na fase inicial do projeto. Mas esta é uma atividade que deve ser 
mantidos ao longo de todo o projeto, pois nem todos os problemas são detetados 
imediatamente, e também porque com a implementação de ações de melhoria novos 
problemas irão certamente aparecer, problemas que até agora eram completamente invisíveis.  
No capítulo seguinte serão analisadas de uma forma mais concreta e aprofundada as várias 
ações de melhoria realizadas ao longo deste projeto. 
 
Gráfico 2 -  OEE dos Equipamentos de Extrusão antes do 
início do Projeto Lean 
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4 Ações de Melhoria Implementadas no Âmbito do Projeto Lean  
No capítulo anterior foi feita uma apresentação da situação existente na secção de Extrusão da 
UF Plasteuropa - Vila do Conde, aquando do início deste projeto, onde foram desde logo 
identificados alguns problemas. 
Neste capítulo, será feita uma apresentação das ações de melhoria implementadas com o 
objetivo de eliminar ou reduzir esses e outros problemas que foram surgindo ao longo deste 
projeto, sempre com a finalidade de se atingirem os objetivos propostos para este projeto. 
4.1 Os Registos de Controlo 
Durante o período de diagnóstico da secção e do processo produtivo, foram detetadas falhas 
no cumprimento dos registos de controlo da secção. Falhas verificadas nos registos são de 
elevada gravidade, pois todos os dados que iremos obter com essa informação não representa 
a realidade e como tal poderão ser tomadas decisões erradas com base nessa informação.  
No âmbito deste projeto, e face aos indicadores procurados, destacam-se dois impressos com 
extrema importância, o impresso RP e o impresso RT. 
4.1.1 Ficha de Registo da Produção 
Coincidente com a fase inicial deste projeto, encontrava-se a decorrer paralelamente outro 
projeto que visa a alteração do layout deste impresso. Como tal inseriu-se esse projeto de 
alteração neste projeto mais global.  
Com vista a cumprir com todas as necessidades em termos de dados recolhidos, foram 
adicionados alguns campos a este impresso, onde se destaca o tempo de Setup e um campo 
para o registo de eventuais paragens não programadas que tenham ocorrido com um  trabalho 
em particular. Foi também dada importância á facilidade com que os operadores poderão 
preencher este impresso, complementando-o com o máximo de informação possível com o 
objetivo de facilitar a vida ao operador. Este impresso pode ser consultado no Anexo B. 
Acompanhando toda a fase de implementação deste impresso, dando grande importância à 
formação dada aos operadores, é possível afirmar que desde que as alterações a este impresso 
foram implementadas a quantidade e qualidade dos registos melhorou claramente. 
4.1.2 Relatório de Turno 
Este impresso existe como forma de comunicação entre as várias equipas de Extrusão e entre 
estas equipas e a equipa de Manutenção, é aqui que são registadas as avarias ocorridas nos 
equipamentos e todas as atividades extra processo produtivo realizadas pelas equipas durante 
o seu turno. 
No entanto não foi atribuído nenhum responsável por este impresso, nem pela sua recolha e 
análise, o que resultou num acumular destes impressos na secção ao longo do tempo o que 
resultou no total desinteresse de todas as partes.   
Embora as alterações feitas ao impresso RP tenham sido benéficas para o controlo do 
processo, este impresso está desenhado para o controlo de cada uma das OP e não para o 
estado geral dos equipamentos e da secção. 
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Preservando a ideia original deste impresso de servir de ponte de comunicação entre as 
equipas de Extrusão e Manutenção, realizaram-se algumas alterações ao layout deste impresso 
com dois objetivos em mente: 
 Esquematizar os registos a efetuar por forma a reduzir o tempo e trabalho de 
preenchimento e para facilitar a sua leitura e interpretação; 
 Adicionar campos de registo do desperdício de material realizado por equipamento, 
destacando todos os tipos de desperdício de material existentes. 
Por forma a evitar-se que este impresso volte ao esquecimento por todas as partes, foi definida 
uma cadeia de responsabilidade, onde os operadores são responsáveis pelo preenchimento 
deste impresso, a equipa de Manutenção é responsável pela recolha e análise da sua 
informação entregando posteriormente este impresso à equipa de Gestão da Produção que é 
responsável pelo tratamento dos dados e posterior arquivo deste documento, o impresso RT 
pode ser consultado no Anexo C. 
4.2 Os indicadores de Performance  
Como foi analisado, os indicadores de performance existentes ou não estão a ser corretamente 
calculados ou não existem de todo. Como tal é necessária uma redefinição desses indicadores 
por forma a sistematizar o seu cálculo. 
4.2.1 Redefinição do Overall Equipment Effectiveness (OEE) 
Embora este seja um indicador já em uso para analisar a performance da secção de Extrusão, 
o seu sistema de cálculo, não estando totalmente errado, não permite que se retirem todas as 
potencialidades do indicador, como tal é necessária uma revisão a este método. 
Recorrendo à bibliografia consultada e às necessidades específicas da secção, foi feita uma 
redefinição do OEE definindo três indicadores, a Disponibilidade, o Desempenho e a 
Qualidade, onde cada um desses indicadores representa o impacto que  respetivo grupo de 
perdas representa nas perdas totais do equipamento, correspondendo o OEE ao produto destes 
três indicadores. 
 Disponibilidade - perdas resultantes de uma paragem completa do equipamento 
(equipamento sem produção), que não tenha sido uma paragem pré definida, ou seja, 
decidida pela equipa de Gestão da Produção. 
Novo sistema de cálculo da Disponibilidade na Plasteuropa: 
 
                     
                      
                           
      (4.1) 
 
 Desempenho - perdas resultantes de perdas de rendimento, quer essas sejam derivadas 
de reduções no débito do equipamento face ao esperado, quer sejam derivadas de 
operações de Setup. 
Novo sistema de cálculo da Desempenho na Plasteuropa: 
                 
                          
                      
      (4.2) 
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 Qualidade - Representa toadas as perdas derivadas da produção de material sem 
qualidade, que não seja justificável por nenhuma das situações referidas para os 
indicadores anteriores. 
Novo sistema de cálculo da Desempenho na Plasteuropa: 
                
                         
                          
      (4.3) 
Os conceitos de tempo indicados nas equações anteriores são resultado da subtração das 
várias perdas do processo. Definido pela Direção da Plasteuropa, que é quem marca as férias 
da secção, os equipamentos têm um Tempo Disponível de Ocupação. 
Cálculo do Tempo Disponível de Ocupação: 
                                                                 (4.4) 
Ao longo de todo o mês, em análise, nem todo o Tempo Disponível de Ocupação será 
realmente usado, por diversos motivos como a diminuição da procura que resulta numa falta 
de encomendas, ou até devido a intervenções preventivas de manutenção aos equipamentos, 
existem períodos em que os equipamentos poderão estar parados de forma consciente, a esse 
tempo dá-se o nome de Paragens Programadas e ao tempo que realmente foi reservado para 
produção Tempo Disponível para Produção. 
Cálculo do Tempo Disponível para Produção: 
                                  
                               
                           
(4.5) 
Até esta fase, todo o tempo que foi subtraído ao tempo disponível para o mês em questão não 
é considerado como uma perda no âmbito deste projeto, embora como já se referiu, um 
recurso parado corresponde sempre a uma perda.  
Face ás alterações realizadas aos impressos de controlo é agora possível saber-se com 
exatidão se ocorreram avarias ou outras paragens nos equipamentos e qual foi a sua duração. 
À soma do tempo perdido em todas as paragens deste tipo chama-se Paragens não 
Programadas, e a sua subtração ao Tempo Disponível para Produção resulta no Tempo Útil de 
Produção. 
Cálculo do Tempo Útil de Produção: 
                           
                                   
                               
(4.6) 
Todas as Paragens não Programadas correspondem às perdas identificadas pelo indicador 
Disponibilidade. Por sua vez, as Perdas de Rendimento estão associadas ao indicador 
Desempenho e resultam da soma do tempo perdido em operações de Setup e do tempo 
perdido em Perdas de Produtividade, fruto do funcionamento a um débito inferior ao esperado 
Lean Manufacturing na Indústria da Embalagem Flexível, aplicado ao Processo Produtivo de Extrusão 
 
 
31 
 
dos equipamentos. Estes dois valores são obtidos recorrendo à informação recolhida no 
impresso RP, onde os operadores indicam o tempo perdido em Setup e o débito de cada 
trabalho. O Tempo Planeado de Produção resulta então da subtração das Perdas de 
Rendimento ao Tempo Útil de Produção. 
Cálculo das Perdas de Rendimento: 
                         
                                                  (4.7) 
Cálculo do Tempo Planeado de Produção: 
                               
                                                      (4.8) 
No que toca ao processo de extrusão, dadas as suas características, quando um produto 
acabado não cumpre com as especificações, produto defeituoso, não existe hipótese de se 
recuperar esse produto. Um produto defeituoso só tem duas soluções possíveis: ou cumpre 
com as especificações de outro produto e como tal pode ser utilizado dessa forma, ou então é 
tratado como desperdício e será encaminhado para reciclagem. 
Como tal, as perdas realizadas no processo de extrusão apenas são contabilizadas como tempo 
perdido a produzir um material sem qualidade, não se contabiliza retrabalho porque não 
existe. Estas perdas são chamadas de Perdas de Qualidade e a sua subtração ao Tempo 
Planeado de Produção resulta no Tempo Efetivo de Produção, que corresponde ao tempo que 
o equipamento deveria demorar a produzir a quantidade de material bom que foi produzido. 
No caso de um equipamento sem perdas de qualquer tipo, o Tempo Efetivo de Produção será 
igual ao Tempo Disponível de Produção. 
Cálculo do Tempo Efetivo de Produção: 
                              
                                                        (4.9) 
Todos estes cálculos foram sistematizados numa folha de cálculo, onde se agregou a recolha 
da informação necessária para se determinar os valores destes indicadores. 
No final do mês de Setembro, após terem sido feitas as alterações aos impressos de controlo e 
ao sistema de cálculo do OEE, obtiveram-se os resultados, apresentados e comparados com os 
valores anteriores,  no Gráfico 3 e na Tabela 6. 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 3 -  Comparação entre os valores de OEE antigos e os Valores do 
OEE de Setembro após alterações 
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Tabela 6 - Comparação entre os valores de OEE antigos e os valores do OEE de Setembro após alterações 
 MBC-1 MBC-2 Macchi 5 Macchi 6 Dolci Reifenhauser 
Média 
Secção 
OEE Anterior 86,4 % 89,2 % 82,7 % 79,1 % 81,1 % 83,7 % 83,7 % 
OEE Setembro 83,4 % 86,1 % 77,5 % 71,4 % 0,0 % 78,9 % 79,5 % 
Comparando com os valores existentes anteriores verifica-se que houve um decréscimo do 
seu valor; isto não significa que se tenha piorado na secção, dado que ainda não se realizou 
nenhuma ação que possa ter impacto nas perdas do processo. No entanto foram feitas 
alterações à forma como os registos são feitos e como a sua informação é processada, 
significa que, com as mudanças realizadas, se melhorou a informação recebida e reduziu-se a 
informação perdida. No equipamento Dolci não existem registos dado que o equipamento não 
trabalhou durante todo o mês de Setembro por opção da Equipa de Gestão da Produção. 
As melhorias na qualidade dos registos e a nova forma de cálculo do OEE permite agora 
também que se distinga os indicadores Disponibilidade, Desempenho e Qualidade de todos os 
equipamentos, como se pode ver no Gráfico 4 e na Tabela 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 7 - Apresentação dos indicadores Disponibilidade, Desempenho e Qualidade no mês de Setembro 
 MBC-1 MBC-2 Macchi 5 Macchi 6 Dolci Reifenhauser 
Média 
Secção 
Disponibilidade 97,5 % 98,3 % 97,4 % 96,0 % 0,0 % 98,3 % 97,5 % 
Desempenho 85,7 % 87,9 % 79,8 % 75,2 % 0,0 % 80,6 % 81,8 % 
Qualidade 99,8 % 99,6 % 99,7 % 98,9 % 0,0 % 99,6 % 99,5 % 
Pode observar-se desde logo que o indicador que apresenta de forma consistente piores 
resultados é o Desempenho, o que significa que a grande maioria das perdas do processo 
Gráfico 4 - Apresentação dos indicadores Disponibilidade, 
Desempenho e Qualidade no mês de Setembro 
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provêm de Perdas de Rendimento. Contudo com esta informação, pode-se agora definir um 
plano de ação que vise a eliminação ou redução destas perdas. 
4.2.2 Redefinição da Taxa de Desperdício 
Com o novo Layout do impresso RT, onde os operadores conseguem agora fazer um registo 
do desperdício realizado por equipamento durante o seu turno, combinado com a adição à 
secção de recipientes para recolha do desperdício, consegue-se agora controlar o desperdício 
que cada um dos equipamentos produz. 
O sistema de cálculo, apresentado anteriormente, para a Taxa de Desperdício da secção de 
Extrusão pode ser adaptada agora para o caso dos equipamentos.  
Cálculo da MP Consumida: 
                             
                                                    (4.10) 
Tendo em consideração este método de cálculo para a MP consumida para cada um dos 
equipamentos da secção, pode-se então definir a Taxa de Desperdício para cada equipamento. 
Cálculo da Taxa de Desperdício para os Equipamentos: 
                       
  
                          
                                                  
      (4.11) 
Existe contudo a possibilidade de os operadores não estarem a registar todo o desperdício que 
realizam na secção. Para detetar esta situação foi criado um indicador novo: a percentagem de 
desperdício não contabilizado, que quanto menor melhor representa o empenho dos 
operadores. 
Cálculo do Desperdício Total da Secção de Extrusão: 
                       
                                                       (4.12) 
 
                       
                           
                                
(4.13) 
Cálculo do Desperdício não Registado: 
                                
                              
                            
      (4.14) 
Este indicador pode ser usado como confirmação de que a informação referente à quantidade 
de desperdício realizada na secção registada no RT corresponde à realidade.  
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Os equipamentos MBC-1 e MBC-2 são equipamentos exatamente iguais e funcionam neste 
momento quase num estado monoproduto a um débito muito reduzido; comparando com os 
outros equipamentos da secção o valor em quilogramas de desperdício que geram é muito 
inferior; como tal optou-se por não distinguir o desperdício entre estes dois equipamentos, 
considerando-se como apenas um equipamento. 
No final do mês de Setembro, após todas terem sido realizadas as alterações referidas no que 
toca ao cálculo da Taxa de Desperdício para cada equipamento, tem se uma primeira noção 
dos valores da Taxa de Desperdício para cada equipamento, que podemos consultar na Tabela 
8: 
Tabela 8 - Tabela de Desperdício dos Equipamentos no mês de Setembro 
 MBC's Macchi 5 Macchi 6 Dolci Reifenhauser 
Secção 
Extrusão 
Produção 
Registada (kg) 
37044 54173 30993 0 109410 231620 
Desperdício 
Registado (kg) 
2547 3214 1987 0 8257 16005 
MP Consumida 
(kg) 
39591 57387 32980 0 117667 255787 
Taxa de 
Desperdício (%) 
6,4 % 5,6 % 6,0 % 0,0 % 7,0 % 6,3 % 
Desperdício Não 
Regis. (kg) 
- - - - - 8162 
 Desp. não Regis. 
(%) 
- - - - - 3,2 % 
Taxa Total de 
Desperdício (%) 
- - - - - 9,4 % 
Nota: os valores a negrito correspondem a valores que, no caso do total da secção ao 
consumo de matéria prima durante o mês de Setembro, obtido via o controlo de Stock.. 
É visível que, no mês de Setembro, as intervenções realizadas até então ainda se encontram 
em fase de implementação dada a elevada Taxa de Desperdício não Registado, que significa 
que existe ainda uma grande parte de desperdício que não está a ser controlado pelos 
operadores. Contudo é de referir que pela primeira vez existem dados concretos sobre os 
níveis de desperdício de cada um dos equipamentos.  
Agora que estão estabelecidos os sistemas de recolha e processamento da informação e o 
cálculo correto dos indicadores da secção, pode-se avançar para a implementação de ações 
concretas de redução de perdas. 
4.3 Organização e Arrumação na Secção de Extrusão 
No diagnóstico à situação existente na secção antes de se dar início ao projeto Lean, um dos 
problemas existentes mais evidentes, foi a falta de arrumação e organização deste local de 
trabalho. 
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A causa deste problema é facilmente identificável: não existem regras nem sistematização da 
arrumação; desta situação resulta que cada operador tende a resolver os seus problemas no 
momento sem pensar no global da secção nem nos constrangimentos que a sua solução poderá 
provocar no futuro.  
Os três maiores consumidores de espaço na secção de Extrusão são: as paletes com bobines de 
produto acabado, as paletes com MP e os sacos de corantes ou auxiliares de processo. No caso 
das paletes com bobines de produto acabado, estas podem ser divididas em dois grupos: as 
que são para consumo interno na UF de Vila do Conde e as que são destinadas às restantes UF 
do Grupo ou ao Cliente Final. No entanto não existe nenhum critério na arrumação dos 
diferentes tipos de material a ser armazenado na secção de Extrusão. 
Por forma a atacar este problema foi iniciada uma ação de melhoria baseada na ferramenta 
Lean 5S. Como foi referido no capítulo 2, esta ferramenta está dividida em cinco fases bem 
definidas e como tal a implementação desta ação de melhoria segue os mesmos princípios e 
ordenamento. 
Na primeira fase desta implementação, a preocupação foi centrada no primeiro ponto desta 
ferramenta: 
 Seiri (Organizar) - Separar o útil do inútil; identificar itens desnecessários que se 
encontram no posto de trabalho e eliminá-los; 
Para tal e recorrendo às equipas já existentes na secção, juntando um elemento da equipa de 
Manutenção e um elemento da equipa de Armazém, foram feitas várias análises à secção, 
onde foram identificados vários objetos que não tinham necessidade de estar na secção, tais 
como: 
 Paletes Partidas - colocadas no depósito de madeira para serem recolhidas; 
 Paletes de MP que não estavam nem iriam estar em uso - recolhidas para o 
depósito de MP no armazém; 
 Lixo de vários tipos - agrupado o lixo e colocado no recipiente próprio; 
 Um misturador avariado - Transportado para o armazém da Manutenção, para 
aí aguardar decisão sobre o seu futuro; 
 Desperdício Perdido - recolhido e entregue a UF da Maia para reciclagem. 
Após se ter limpo a secção de tudo o que estava a mais, é necessário organizar a secção e 
definir o local próprio para cada objeto. 
 Seiton (Arrumação) - Tem de haver um lugar para cada coisa e cada coisa deve estar 
no lugar. Definir locais mais apropriados para cada item, colocando os de uso mais 
frequente em locais de mais fácil acesso e manter todas os itens no seu local 
correspondente; 
Como já se referiu, no que toca ao produto acabado, estes dividem-se em dois grupos: o grupo 
de consumo interno na UF de Vila do Conde e o de consumo externo, nas outras UF do grupo 
ou pelo cliente final, a ser transferido para o armazém de onde sairá, rumo ao seu destino 
seguinte. 
O transporte do produto acabado pode ser feito de duas formas: recorrendo a um empilhador, 
no caso do produto acabado que é transportado para o armazém, ou recorrendo a um porta 
paletes, no caso do produto acabado que é consumido na UF de Vila do Conde. Como tal é 
importante que o produto acabado que vai ser transportado por empilhador se encontre num 
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local de fácil acesso, para desta forma se evitar acidentes ou constrangimentos provocados 
pelo empilhador dentro da secção de Extrusão. 
No caso das paletes de MP, existem três pontos de abastecimento dos equipamentos: dois de 
grande volume, um junto à máquina Dolci para abastecimento dos Silos de Armazenagem e 
outro junto à máquina Reifenhauser para exclusiva alimentação deste equipamento. O terceiro 
posto refere-se aos misturadores de MP, que servem de complemento aos Silos ou então para 
misturar dois materiais diferentes antes destes chegarem ao equipamento. Como tal a melhor 
solução para esta situação é a criação de três áreas de armazenagem de MP que esteja a ser 
usada nos equipamentos e próximos das zonas de abastecimento.  
Quanto à armazenagem dos Auxiliares de Processo e Corantes, esta deve ser feita num local 
onde se consiga agregar estes materiais com locais identificados para cada referência, onde 
não sejam confundidos ou misturados com a MP e por forma a facilitar o controlo do seu 
Stock. 
Em conjunto com todos os envolvidos na secção, foi definido um Layout da secção de 
Extrusão, onde se encontram perfeitamente identificadas todas as zonas e para que tipo de 
ocupação serve cada zona. Este Layout foi complementado com a marcação do chão da 
fábrica das zonas definidas por forma a auxiliar no cumprimento das zonas definidas. Este 
Layout pode ser consultado no Anexo D. 
Este Layout foi realizado recorrendo a um código de cores e numérico para se distinguir entre 
os vários tipos de ocupação de cada zona. 
O passo seguinte na implementação da ferramenta 5S envolve a limpeza da secção; este é um 
tema crítico dado que um dos resultados do processo de extrusão é a acumulação de pó e 
gordura proveniente das MP; como tal, e também em conformidade com a Norma de 
segurança alimentar em vigor, é necessário manter a secção limpa. 
 Seiso (Limpeza) - Indica a necessidade de manter o posto de trabalho limpo e a 
brilhar; 
A ação de limpeza iniciada define que cada uma das equipas de extrusão é responsável por 
varrer a secção no fim do seu turno, de modo a evitar a acumulação de lixo e pó; ao mesmo 
tempo é imposto que os equipamentos sejam limpos com uma frequência semanal. 
Por forma a garantir que estes princípios de arrumação e limpeza estão a ser cumpridos é 
realizada uma auditoria com frequência semanal, onde a equipa que se encontra no local é 
convidada a participar para avaliar em conjunto o estado de arrumação da secção e, ao mesmo 
tempo, interiorizar a necessidade de realizar este trabalho de arrumação todos os dias. Só 
mantendo um padrão elevado de arrumação se consegue obter vantagens com esta prática 
caso contrário estaremos a começar do zero todos os dias.  
Desta forma estamos a dar enfoque aos dois últimos pontos desta ferramenta. 
 Seiketsu (Normalização) - Definir uma norma geral de arrumação e limpeza do posto 
de trabalho que permita controlo e consistência; 
 Shitsuke (Auto Disciplina) - Manter o standard e manter o posto de trabalho limpo e 
arrumado todos os dias, ano após ano. 
Com a aplicação desta ferramenta consegue-se obter um padrão de arrumação na secção e 
consegue-se atribuir responsabilidades a cada uma das equipas que estão envolvidas na gestão 
do espaço da secção. Com isto ganha-se qualidade no ambiente de trabalho e diminuíram-se 
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os conflitos entre as equipas que estão, hoje, mais cooperantes entre si. Na Figura 12 é 
apresentado o Layout desenvolvido de arrumação da secção de extrusão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uma das consequências da melhor organização e arrumação da secção será a redução do 
desperdício perdido na secção, dado que existem reservatórios próprios para a recolha do 
desperdício não é desculpável que este não seja colocado no seu local próprio. Como tal 
espera-se que ao longo do projeto se verifique uma redução considerável na Taxa de 
Desperdício não Registado na secção de Extrusão. 
4.4 Redução dos Tempos de Setup 
Na análise do OEE recorrendo ao novo sistema de cálculo, observou-se que um dos maiores 
contributos para as taxas de eficiência dos equipamentos são as perdas resultantes de 
operações de Setup, e como tal, seria pertinente que este projeto se debruçasse na análise e 
resolução destas perdas. 
Para atacar perdas deste tipo recorreu-se à utilização da ferramenta SMED, que permitiu 
sistematizar a recolha de informação e definir um sistema de abordagem para 
sistematicamente eliminar estas perdas. 
Tal como já foi apresentado, o SMED é uma ferramenta cujo ciclo se encontra dividido em 
várias fases e , tal como seria de esperar, foi aplicada a mesma metodologia neste projeto. Na 
fase inicial esta ferramenta impõe que se faça uma análise concreta à situação vivida no 
Gemba, onde devem ser identificadas as várias tarefas de cada uma das operações de Setup 
existentes e separar essas várias tarefas em dois grupos: as tarefas internas e as tarefas 
externas. Neste caso concreto estes grupos foram definidos respeitando os seguintes 
pressupostos: 
 Tarefas Internas - Todas as tarefas que têm que ser realizadas durante a mudança 
propriamente dita, isto é, são as tarefas que têm que ser realizadas durante o período 
em que o material produzido não respeita as especificações nem do trabalho anterior 
nem do trabalho seguinte; 
 Tarefas Externas - Todas as tarefas que podem ser realizadas enquanto o 
equipamento se encontra a produzir material «Bom». 
Figura 12 - Layout  da Secção de Extrusão, com áreas de arrumação bem definidas e identificadas 
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Esta definição é necessária porque, como já foi explicado, o processo de extrusão é um 
processo contínuo e em todas as mudanças realizadas o equipamento continua a produzir 
material, apenas será material que não respeita as especificações, esta questão está visível na 
Figura 13. 
Deu-se então início à aplicação da ferramenta SMED nas operações de Setup realizadas na 
secção de extrusão: 
4.4.1 Fase 1 - Recolha de Informação 
Por forma a registar de uma forma sistematizada todos os tipos de Setup realizados e todas as 
tarefas de cada uma dessas operações, foi criada uma ficha de Registo de Tarefas (IRT), onde 
se regista cada uma das tarefas, pela ordem em que foram realizadas, identificando a duração 
dessa tarefa e em que grupo de tarefas esta se insere. Esta ficha pode ser consultada no Anexo 
E. 
No início da recolha desta informação foi visível a confusão instalada, pois cada mudança era 
realizada de forma completamente diferente mesmo quando realizada pela mesma equipa. 
Como tal o primeiro objetivo desta fase correspondeu a identificar todos os tipos de mudanças 
que ocorrem na secção, dentro de cada operação identificar todas as tarefas que são 
necessárias realizar e identificar em que grupo se inserem essas tarefas. 
Recorrendo a este registo de informação foi possível encontrarem-se os tipos de Setup 
existentes e os tempos médios que cada uma dessas operações representava, referidos na 
Tabela 9. 
Tabela 9 - Duração Média das operações de Setup antes da ação de melhoria 
Operação de Setup Duração Média (h) 
Mudança de Temperatura 0:20 por cada 10ºC de diferença 
Mudança de Material 0:20 por material 
Mudança de Corante 0:15 
Mudança de Largura 0:10 
Mudança de Espessura 0:05 
4.4.2 Fase 2 - Sistematização das Tarefas 
O Objetivo da segunda fase é a separação das tarefas internas das tarefas externas e garantir 
que cada uma dessas tarefas é realizada no timing correto. 
Figura 13 - Exemplo de uma mudança de trabalho no Processo de Extrusão,  e a respetiva fase  de  execução de 
Tarefas Internas e de Tarefas Externas 
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Para auxiliar os operadores neste ordenamento das tarefas foi criada uma Check List a 
preencher pelos operadores, onde se faz um planeamento prévio da mudança a realizar; nessa 
Check List o Chefe de Equipa é convidado a analisar a mudança que irá realizar e recorrendo 
à informação disponibilizada planear a mudança, ordenando e distribuindo as várias tarefas 
que se irão ser realizadas pelos seus ajudantes.  
Com a utilização regular deste impresso verificou-se uma melhoria clara na organização e 
sistematização das tarefas a realizar; combinando esta prática com a melhoria na arrumação e 
organização da secção, foram visíveis as reduções nas perdas de tempo com estas mudanças e 
situações como interrupções na mudança para realizar uma tarefa que já deveria ter sido 
realizada de antemão, foram minimizadas ao longo de todo o projeto. 
4.4.3 Fase 3 - Redução do Tempo Médio de Cada Tarefa 
Após se ter atingido um nível aceitável de regularidade nas várias mudanças realizadas, a 
próxima fase desta ferramenta contempla a redução do tempo médio perdido com cada tarefa 
a realizar, com vista a uma redução do tempo total das mudanças e, no global, do tempo 
perdido pelo equipamento. 
A redução do tempo médio de cada tarefa recorreu também à aplicação da mesma ferramenta, 
o SMED, mas agora na ótica da tarefa em análise e com um grau de exigência menor. 
 Limpeza do Sistema de Abastecimento de MP 
Por modo a garantir um abastecimento contínuo e quantificável pelo equipamento, o sistema 
de alimentação dos equipamentos de extrusão envolve vários reservatórios intermédios de 
MP, como se pode verificar na Figura 14. Cada sistema de alimentação é composto pelos 
seguintes reservatórios: 
 Silo ou Banheira de Alimentação - Reservatório onde o operador carrega a MP 
em questão; 
 Tremonha Principal - Primeiro reservatório do equipamento; 
 Doseador - Segundo reservatório do equipamento, onde se faz a pesagem e 
dosagem da MP em questão; 
 Tubagens - Sistema de tubagens de ligação entre os vários reservatórios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regra geral a limpeza completa destes sistemas de alimentação demora cerca de dez minutos; 
isto acontece quando todo o sistema de abastecimento se encontra cheio de MP. Esta operação 
é composta pelos seguintes passos: 
Figura 14 - Esquema do sistema de Alimentação de uma Extrusora 
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1) Desconectar a ligação entre o sistema de abastecimento e o Silo ou Banheira de 
alimentação da MP em uso; 
2) Abertura do escape de MP, existente no Doseador, e recolha da MP; 
3) Assim que todo o sistema estiver limpo até à entrada do Doseador, fechar a entrada de 
material para este reservatório e fechar o escape de MP; 
4) Conectar a ligação entre o sistema de abastecimento e o Silo ou Banheira de 
alimentação da MP a usar; 
5) Quando o sistema estiver completamente cheio até à entrada do Doseador, esvaziar o 
que restou de MP dentro do Doseador abrindo o escape de MP; 
6) Abrir a entrada de MP para o Doseador após se ter fechado o escape de MP. 
O maior problema desta tarefa de limpeza é que a partir do momento que se abre o escape de 
MP no Doseador, o equipamento perde a capacidade de calcular a quantidade de material que 
está a consumir, isto resulta em desequilíbrios no processo de extrusão e consequentemente a 
produção de material defeituoso, isto significa que a partir do momento em que se abre o 
escape entramos no grupo das tarefas internas de Setup.  
Tabela 10 - Número de Sistemas de Alimentação e Duração Máxima de Mudança de MP por Equipamento 
Equipamento Nº de Sistemas de Alimentação Tempo Máximo de Mudança de MP 
MBC-1 4 0:40 
MBC-2 4 0:40 
Macchi 5 4 0:40 
Macchi 6 4 0:40 
Dolci 12 2:00 
Reifenhauser 20 3:20 
O sistema de recolha do material que se estava a retirar era baseado num operador a segurar 
num saco vazio de MP junto à saída de escape. Quando esse saco estivesse cheio, ou tivesse 
atingido máximo de peso que o operador conseguia suportar, o operador fechava o escape e ia 
esvaziar o saco para depois continuar com o processo de limpeza. Esta situação, para além de 
ser dolorosa e cansativa para o operador, era propícia a que ocorressem derrames de MP e 
representava um exagero de viagens entre o sistema de alimentação que se estava a limpar e o 
reservatório de MP. 
Por forma a eliminar estes dois problemas, foram feitas algumas alterações à forma como se 
realiza esta tarefa: 
 Redução da quantidade de MP a limpar - Por forma a reduzir-se a quantidade de MP a 
limpar sem perturbar o funcionamento do equipamento e a qualidade do produto, foi 
determinado que se deveria desligar a ligação do sistema de abastecimento do 
equipamento ao Silo ou Banheira de alimentação com algum tempo de antecedência, 
permitindo que o próprio consumo de MP do equipamento fosse limpando este sistema. 
No entanto em cada situação a cadência de consumo da MP é diferente; portanto 
definir um tempo padrão seria arriscado, pois poderia correr-se o risco de o 
equipamento esgotar todo o material antes do que seria suposto. Para evitar esta 
situação foi criada uma tabela de consulta onde, dependendo da velocidade de consumo 
do material em questão, o operador consegue saber com que antecedência deverá ser 
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desconectada a ligação, garantindo o mínimo de MP que será necessário limpar e que o 
equipamento não fica sem MP para processar; 
 Melhoria no sistema de recolha da MP a limpar - Foram adicionadas tubagens ao 
escape de MP do Doseador de cada sistema de alimentação, que podem ser ligadas a 
baldes com pegas, que ficam pousados no chão enquanto enchem de MP. Desta forma 
reduz-se a carga que os operadores têm que suportar durante a limpeza. Com a ligação 
direta entre o escape de MP e o balde evitam-se derrames de MP e aumentou-se a 
quantidade de MP que se consegue recolher de uma só vez, reduzindo portanto o 
número de viagens que o operador terá que fazer. 
A combinação destas duas medidas permitiu que no fim deste projeto, a mudança de MP seja 
agora realizada num tempo médio de dois minutos, representando uma redução de 80% no 
tempo perdido com estas operações. 
Tabela 11 -  Número de Sistemas de Alimentação e Duração Máxima de Mudança de MP por Equipamento após 
intervenção de melhoria 
Equipamento 
Nº de Sistemas de 
Alimentação 
Tempo Máximo de Mudança de MP após 
intervenção de melhoria 
MBC-1 4 0:08 
MBC-2 4 0:08 
Macchi 5 4 0:08 
Macchi 6 4 0:08 
Dolci 12 0:24 
Reifenhauser 20 0:40 
4.4.4 Fase 4 - Transformação de Tarefas Internas em Tarefas Externas 
Face ao tempo dedicado às fases anteriores, na garantia da sua correta e regular 
implementação, esta fase encontra-se num estado mais atrasado de implementação; no entanto 
já foram iniciados alguns projetos no sentido de transformar algumas tarefas que até agora 
teriam que ser indiscutivelmente internas em tarefas externas. Dentro destes projetos destaca-
se a transformação da mudança de largura numa atividade externa. 
 Mudança de Largura, de Tarefa Interna para Externa: 
A largura dos produtos de extrusão é definida pelo diâmetro do balão de extrusão; como tal 
numa mudança de largura o procedimento a executar é alterar o rácio de ar que é bombeado 
para o interior do balão com o que é retirado até se atingir o diâmetro pretendido. 
Neste processo de mudança de largura resulta que em cima do produto acabado anterior se 
está a rebobinar material que, já não tendo a largura do trabalho anterior, ainda não tem a 
largura do trabalho seguinte; este material será retirado da bobine concluída no final da 
mudança, após se ter trocado de bobines, «lanhando» o material defeituoso que foi rebobinado 
em cima do material «Bom». Este processo de mudança de largura tem uma duração média de 
dez minutos e durante todo esse tempo estamos a produzir material sem utilidade. 
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No processo de extrusão, como foi explicado, existem dois tipos de produtos, as Mangas e os 
Filmes, e como se poderá entender esta intervenção apenas poderá ser aplicada para o caso 
dos Filmes.  
O sistema de lâminas que cortam a Manga em dois filmes é complementado com outro 
sistema de lâminas que permitem que uma folha de filme possa ser dividida em duas ou mais 
folhas, o número máximo de pistas vária de equipamento para equipamento, mas no mínimo 
poderão ser sempre feitas duas pistas. Este sistema de Lâminas permite que um equipamento 
estenda o seu leque de larguras mínimas de extrusão de filmes. 
A alteração sugerida consiste em utilizar este sistema de lâminas para se cortar o filme em três 
pistas, duas pistas sem utilidade que correspondem aos acertos laterais para garantir que se 
corta uma largura útil, concretamente temos duas situações de mudança de largura: quando 
aumentamos a largura e quando diminuímos a largura, para estas situações temos: 
 Aumento de Largura - Quando aumentamos a largura, colocamos duas lâminas por 
forma  a garantir que cortamos uma pista com a mesma largura do trabalho anterior, 
conforme a largura vai aumentando, as lâminas irão cortar o excesso de material 
mantendo sempre a largura anterior, quando o filme atingir a largura da OP seguinte 
então trocamos de bobines e retiramos as lâminas; 
 Diminuição de Largura - Quando diminuímos a largura o processo é semelhante, no 
entanto começasse por colocar as lâminas à largura da OP seguinte, corta-se 
imediatamente a bobine para a OP seguinte e mantêm-se as lâminas até que a largura 
de extrusão atinga o valor pretendido. 
Desta forma consegue-se realizar uma mudança de largura em virtualmente tempo nenhum, 
resultando desta mudança apenas algum desperdício de material mas que em todo o caso será 
sempre menor do que o que é produzido pelo sistema anterior. 
4.4.5 Conclusão à Ferramenta SMED 
A utilização desta ferramenta na redução dos tempos perdidos com operações de Setup 
realizadas na secção de extrusão, contribuiu com uma clara redução destes tempos, e 
consequentemente, na quantidade de desperdício produzido nesta secção.  
4.5 Redução do Desperdício Produzido 
Com a sistematização da recolha de informação pertinente, nomeadamente do desperdício 
realizado, foi possível dividir-se o desperdício em três categorias: 
 Fita; 
 Bobines; 
 Solto. 
O desperdício em Fita corresponde ao desperdício que é realizado quando o filme produzido é 
cortado nos seus extremos; este procedimento existe para garantir a largura do produto final 
com maior exatidão e é apenas necessário quando o material é produzido em equipamentos 
em que o controlo de largura não respeita os limites estabelecidos ou por imposição do 
cliente, que exige uma rebobinagem perfeita. 
No entanto o sistema de transformação de Manga em Filme é mais simples e rápido de fazer 
quando se usa o sistema de corte de Fita, como tal o processo de tirar Fita acaba por ser mais 
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comum do que o que seria desejável, particularmente nos equipamentos em que a velocidade 
de produção é mais elevada. Isto resulta numa quantidade exagerada de desperdício. 
O desperdício Solto corresponde ao material que é «lanhado» das bobines de produto 
acabado, que por terem sido usadas numa mudança do equipamento ficaram com material 
«mau» que é necessário cortar.  
O desperdício de Bobines corresponde a bobines de material que não respeitam nenhuma 
especificação e como tal são desperdício. Estas podem vir de mudanças realizadas nos 
equipamentos, ou mais raramente de algum defeito encontrado, este tipo de desperdício para 
além de ser mais fácil de transportar é também utilizado pela secção de Impressão nos seus 
acertos, e como tal tem alguma utilidade no universo do Grupo. 
O procedimento de tratamento do desperdício impõe que todo o material produzido que não 
respeita as especificações é recolhido e transportado para a UF da Maia onde será reciclado e 
reutilizado. No entanto para poupar espaço em transporte, todo o desperdício proveniente de 
Fita ou de material Solto terá que ser previamente compactado, e cabe aos operadores da 
secção proceder a essa compactação. 
O material Solto tem a maior parte da sua origem nas operações de Setup, em que os 
operadores procedem às alterações das especificações enquanto o material «Mau» está a ser 
rebobinado em cima do material «Bom» sendo que no fim da operação de mudança este 
material «Mau» é «lanhado» e retirado da bobine. Este processo para além de ser 
extremamente trabalhoso para os operadores, que para além do trabalho de corrigir os erros 
feitos durante a mudança na bobine de material «Bom», estão também a contribuir para a 
criação do tipo de desperdício que mais trabalho lhes dá a processar.  
Para além desta questão, «lanhar» uma bobine não é uma tarefa simples, primeiro porque o 
operador não consegue ver exatamente onde começou a mudança e também porque numa 
bobine em que cada camada tem uma espessura de alguns mícron, é extremamente fácil cortar 
mais material do que se queria. Destes dois problemas resulta que se gere ainda mais 
desperdício do que já foi gerado com a operação de Setup. 
Com a aplicação da ferramenta SMED e da resultante redução do tempo de Setup, o 
desperdício gerado com estas operações foi reduzido; no entanto os problemas descritos 
anteriormente mantêm-se e como tal, mais ações teriam que ser implementadas para eliminar 
estes problemas. 
O objetivo das mudanças feitas é o de transformar o desperdício Solto, gerado por se 
realizarem operações de Setup em cima do trabalho anterior, em desperdício de Bobines. 
Como tal os operadores foram encorajados a sempre que realizassem qualquer tarefa de 
mudança, que a realizassem numa bobine nova que depois pudesse ser entregue à secção de 
impressão. Desta forma consegue-se evitar a criação de desperdício a mais do que é 
necessário e reduzir a carga de trabalho dos operadores com o processamento do desperdício. 
No que toca à redução de Fita, a abordagem utilizada passou pela sensibilização dos 
operadores em que o trabalho que estes estavam a poupar evitando usar o sistema de abertura 
de manga era no entanto gerador de mais trabalho no final pois teriam que arrumar, pesar, 
registar e compactar todo este desperdício. Nesta situação não foi usada nenhuma ação 
concreta dado que a forma de evitar este género de desperdício já existe e está implementada, 
apenas se teve que motivar os operadores para o seu uso. 
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A grande medida realizada na busca de uma menor criação de desperdício na secção foi a 
sensibilização dos operadores. Com a implementação de medidas que visaram a redução de 
tempos de mudanças e a organização da secção, a Taxa de Desperdício sofreu grandes 
reduções. 
O desperdício que não foi afetado por essas medidas foi reduzido sensibilizando os 
operadores com vista a uma redução da sua carga de trabalho. 
4.6 Gestão Visual 
Ao longo deste projeto, com o objetivo de envolver as equipas da secção e de estimular o 
desejo de melhoria e de atingir os objetivos, foram sendo disponibilizadas e criadas formas de 
informação visual de auxílio dos operadores. 
Combinando a informação disponibilizada por alguns impressos foram criados quadros 
visuais, onde se destacam: 
 Layout de arrumação da secção; 
No âmbito da ferramenta 5S foi desenvolvido um Layout de arrumação da secção que define 
as áreas de arrumação e o que deve ser arrumado em cada uma dessas áreas. Este Layout foi 
então impresso, moldurado e colocado na secção de extrusão por forma a servir de referência 
e auxílio aos operadores. 
 Dashboard de indicadores; 
Quando falamos nos objetivos para a secção, alguns dos conceitos são estranhos e 
incompreensíveis para alguns operadores; no entanto estando eles tão envolvidos na obtenção 
dos objetivos, é necessário que consigam acompanhar as evoluções vividas na secção. Para tal 
foi desenvolvido um quadro de informação onde, com uma frequência semanal, os operadores 
são informados da evolução dos vários indicadores, traduzidos para uma linguagem que estes 
entendam. Este Dashboard pode ser consultado no Anexo F, e conta com as seguintes 
informações: 
 Tempo perdido em avarias, limpezas e outras paragens, por equipamento; 
 Tempo total perdido em operações de Setup, com indicação do tempo médio por 
mudança até ao momento; 
 Velocidade média do equipamento;  
 Total de Falhas de qualidade por equipamento; 
 Total de Desperdício realizado na secção por equipamento e por tipo de desperdício. 
Com a criação deste Dashboard pretende-se criar algum sentimento de competitividade entre 
as várias equipas na busca dos objetivos definidos e na melhoria contínua da secção. 
 Identificação dos sistemas de alimentação. 
Nos equipamentos com mais do que 4 sistemas de alimentação, um dos maiores problemas 
encontrados pelos operadores em operações de mudanças de MP era a correta identificação do 
sistema que pretendiam mudar, dado que estes sistemas são todos iguais. 
Para resolver este problema foi criado um código alfanumérico de identificação de todos os 
sistemas, respeitando o código que já existia nas OP, para facilitar a identificação do sistema 
que se procura, reduzindo-se assim drasticamente o tempo perdido nesta operação e o risco 
que algum operador trocar a MP errada. 
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5 Resultados Obtidos 
Com a aplicação das ações de melhoria descritas anteriormente pretendeu-se atingir os 
objetivos para este projeto, seguidamente serão apresentadas as evoluções dos vários 
indicadores ao longo de todo o projeto e a situação final. 
5.1 A evolução da Disponibilidade 
Não tendo havido intervenção direta nas causas das perdas que influenciam este indicador não 
se esperam grandes variações, espera-se que o seu valor se mantenha praticamente estável ao 
longo do projeto. Dado que este indicador apresentou desde logo um valor aceitável de 
perdas, quando comparado com outros, não se justificou a intervenção nas suas perdas, no 
entanto tem-se conhecimento da sua existência e a sua análise e resolução deve ser tida em 
conta em projetos futuros. 
Na Tabela 12 está apresentada a evolução deste indicador ao longo de todo o projeto e para 
cada um dos equipamentos, pode-se também verificar no Gráfico 5 a evolução do indicador 
numa ótica global da secção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 12 - Evolução do indicador Disponibilidade do longo do Projeto 
Disponibilidade MBC 1 MBC 2 Macchi 5 Macchi 6 Dolci Reifenhauser 
Secção 
Extrusão 
Setembro 97,5 % 98,3 % 97,4 % 96,0 % - 98,3 % 97,5 % 
Outubro 97,9 % 98,6 % 97,2 % 95,5 % 95,8% 97,9 % 97,2 % 
Novembro 97,1 % - 97,5 % 94,6 % 98,0% 98,6 % 97,2 % 
Dezembro 97,4 % - 97,1 % 95,9 % 98,5% 98,7 % 97,5 % 
Evolução - 0,1 % - -0,3 % -0.1 % 2,7% 0,4 % 0,0 % 
Tal como esperado, não se verificaram grandes alterações, a nível do indicador 
Disponibilidade, para todos os equipamentos; inclusive, na secção de extrusão, o valor médio 
do indicador Disponibilidade não apresentou variações entre o valor no mês de Setembro, 
início do projeto, e o valor no mês de Dezembro, fim do projeto. Este indicador apresenta 
Gráfico 5 - Evolução do indicador Disponibilidade médio da Secção de 
Extrusão ao longo do Projeto 
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perdas médias na ordem dos 3%, como tal existem perdas mas dado o seu valor tão baixo não 
se justificaram ações no âmbito deste projeto. 
5.2 A Evolução do Desempenho 
Foi no indicador de Desempenho que se centraram as ações de melhoria realizadas na secção 
de extrusão, no âmbito deste projeto. O objetivo das ações de melhoria realizadas era o de 
reduzir claramente o tempo que se perde em operações de Setup e com essas reduções 
verificar um aumento claro no indicador Desempenho para todos os equipamentos. 
No Gráfico 6 está representado o valor médio do indicador Desempenho para a secção de 
extrusão, complementado com a Tabela 13, onde estão apresentados os valores deste 
indicador ao longo dos quatro meses de duração do projeto, por equipamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 13 - Evolução do Indicador Desempenho ao longo do Projeto 
Desempenho MBC 1 MBC 2 Macchi 5 Macchi 6 Dolci Reifenhauser 
Secção 
Extrusão 
Setembro 85,7 % 87,9 % 79,8 % 75,2 % - 80,6 % 81,8 % 
Outubro 86,3 % 88,7 % 82,1 % 76,4 % 81,4% 82,4 % 82,9 % 
Novembro 87,0 % - 86,2 % 79.1 % 83,6% 86,6 % 84,5 % 
Dezembro 87,2 % - 87,6 % 82,4 % 87,9% 88,1 % 86,6 % 
Evolução 1,5 % - 7,8 % 7,2 % 6,5% 7,5 % 4,8 % 
É visível a evolução positiva que o indicador Desempenho teve ao longo do projeto, tendo 
atingido um ganho médio na ordem dos 5%. Este resultado deve-se ao sucesso das ações de 
melhoria implementadas na secção, com especial destaque para a ferramenta SMED, que 
permitiu uma redução considerável no tempo perdido em operações de Setup.  
No caso do equipamento MBC-1 os ganhos não foram tão expressivo por dois motivos, 
primeiro porque este equipamento, juntamente com a máquina MBC-2, trabalham quase 
exclusivamente em regime de mono produto, logo as suas mudanças são muito mais 
estandardizadas e ocorrem com muito menos frequência, em segundo porque dado o valor já 
Gráfico 6 - Evolução do Indicador Desempenho médio da Secção de Extrusão ao 
longo do Projeto 
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elevado de Desempenho que estes dois equipamento apresentavam no inicio, os ganhos 
conseguidos acabam por ter um menor impacto. 
Nota para a ausência de dados para a máquina MBC-2 a partir do mês de Novembro. Esta 
ausência deve-se ao facto de que este equipamento não operou durante os meses de 
Novembro e Dezembro. Contudo dada a sua semelhança ao equipamento MBC-1 assume-se 
que estes dois equipamentos apresentam ganhos na mesma ordem de grandeza. 
5.3 Evolução da Qualidade 
Tal como para o indicador Disponibilidade, não foram realizadas ações de melhoria com o 
objetivo de diretamente afetar o indicador Qualidade. Esta decisão foi tomada devido aos 
elevados valores que este indicador apresenta no início do projeto, face ao indicador 
Desempenho.  
Espera-se, contudo, que não tenham ocorrido aumentos nas perdas que influenciam este 
indicador, com a implementação de melhorias na organização da secção e nas operações de 
Setup, espera-se que, a haver variações, estas sejam sempre positivas. 
No Gráfico 7, é apresentada a evolução do indicador Qualidade média para a secção de 
extrusão ao longo deste projeto, complementado com a Tabela 14, onde está apresentado o 
valor deste indicador para cada um dos equipamentos ao longo do projeto e a respetiva 
evolução. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 14 - Evolução do Indicador Qualidade ao longo do Projeto 
Qualidade MBC 1 MBC 2 Macchi 5 Macchi 6 Dolci Reifenhauser 
Secção 
Extrusão 
Setembro 99,8 % 99,6 % 99,7 % 98,9 % - 99,6 % 99,5 % 
Outubro 99,8 % 99,7 % 99,6 % 98,6 % 98,6% 99,5 % 99,3 % 
Novembro 99,9 % - 99,4 % 99,1 % 99,6% 99,9 % 99,6 % 
Dezembro 99,7 % - 99,5 % 99,4 % 99,1% 99,8 % 99,6 % 
Evolução - 0,1 % - -0.2 % 0,5 % 0,8 % 0,2 % 0,1 % 
Como se pode constatar, a variação do indicador Qualidade ao longo do projeto foi 
praticamente desprezável, apenas um ganho de 0,1%. Como foi referido, não foram realizadas 
ações de melhoria com o objetivo de eliminar as causas destas perdas, no entanto com a 
Gráfico 7 - Evolução do Indicador Qualidade média da Secção de 
Extrusão ao longo do Projeto 
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melhor organização conseguida na secção conseguiram-se obter pequenos ganhos. Este 
indicador poderá ser alvo de intervenção em projetos futuros, no entanto ainda existe uma 
maior prioridade na melhoria dos indicadores Desempenho e Disponibilidade. 
5.4 A Evolução do OEE 
Como vimos todos o indicador Desempenho teve uma melhoria significativa com a realização 
deste projeto, concretamente com a implementação da ferramenta SMED, no entanto também 
o indicador Qualidade apresentou algumas melhorias para alguns equipamentos, fruto da 
melhor organização da secção, quanto ao indicador Disponibilidade não esperávamos, nem 
obtivemos, evoluções dado que nenhuma ação de melhoria teve incidência nas perdas deste 
indicador. 
Fruto desta evolução favorável de dois indicadores, espera-se que o OEE de cada um dos 
equipamentos apresente uma evolução clara de melhoria, tal como é objetivo. No Gráfico 8 é 
apresentado o OEE médio da secção de extrusão; na Tabela 15 temos apresentados os valores 
deste indicador para cada um dos seis equipamentos da secção para cada um dos quatros 
meses de duração deste projeto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 15 - Evolução do indicador Overall Equipment Effectiveness (OEE) ao longo do Projeto 
OEE MBC 1 MBC 2 Macchi 5 Macchi 6 Dolci Reifenhauser 
Secção 
Extrusão 
OEE 
Referência 
86,4 % 89,2 % 82,7 % 79,1 % 81,1% 83,7 % 83,7 % 
Setembro 83,4 % 86,1 % 77,5 % 71,4 % - 78,9 % 79,5 % 
Outubro 84,3 % 87,2 % 79,5 % 71,9 % 76,9% 80,3 % 80,0 % 
Novembro 84,4 % - 83,5 % 74,2 % 81,6% 85,3 % 81,8 % 
Dezembro 84,7 % - 84,6 % 78,5 % 86,1% 86,8 % 84,1 % 
Evolução da 
referência 
- 1,7 - 1,9 % - 0,6 % 5,0% 3,1 % 1,5 % 
Evolução do 
Projeto 
1,3 % - 7,1 % 7,1 % 9,2% 7,9 % 6,5 % 
Gráfico 8 - Evolução do Indicador Overall Equipment Effectiveness 
(OEE) médio da Secção de Extrusão ao longo do Projeto 
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Constatamos que houve realmente uma evolução positiva do OEE médio da secção ao longo 
de todo este projeto, como tal pode afirmar-se desde já que o primeiro objetivo, de se verificar 
um aumento claro do OEE dos equipamentos da secção, foi alcançado. 
Contudo a declaração anterior é feita se tomarmos por base que o valor inicial do OEE é o 
valor apresentado para o mês de Setembro, e como tal é com base nessa consideração que é 
calculado o valor para a Evolução do Projeto. Com base nos problemas encontrados na 
recolha de informação existente antes do início deste projeto e no método de cálculo deste 
indicador, considera-se que o valor apresentado para o mês de Setembro é uma representação 
mais exata do estado da secção antes do início do projeto. 
No entanto, se quisermos comparar os valores atuais com os valores de referência existentes 
antes do início do projeto, verifica-se que no global da secção obteve-se mesmo assim um 
aumento deste indicador. Há contudo dois equipamentos que apresentam uma situação pior do 
que a inicial de referência, mas verificando a evolução positiva deste indicador ao longo dos 
quatro meses, pode esperar-se que se atinja e ultrapasse o valor de referência num futuro 
próximo, com a contínua solidificação das ações realizadas. 
5.4.1 As Poupanças Conseguidas 
Um aumento do indicador OEE traduz-se numa redução do tempo perdido pelo equipamentos, 
o que corresponde a uma redução dos custos que a organização tem com esse equipamento. 
Na Tabela 16 estão apresentadas as poupanças conseguidas com este projeto para a secção de 
extrusão e para cada um dos equipamentos, os valores apresentados são referentes a um mês 
de trinta dias em que todos os equipamentos apresentaram uma Taxa de Ocupação de 100%, 
isto é, o equipamento não esteve parado nenhum tempo por decisão da administração: 
Tabela 16 - Poupanças geradas com o Projeto ao nível das Perdas de Eficiência dos Equipamentos 
OEE MBC 1 MBC 2 Macchi 5 Macchi 6 Dolci Reifenhauser 
Secção 
Extrusão 
Tempo Útil 720:00 720:00 720:00 720:00 720:00 720:00 4320:00 
OEE Ref. 86,4 % 89,2 % 82,7 % 79,1 % 81,1% 83,7 % 83,7 % 
OEE Set. 83,4% 86,1 % 77,5 % 71,4 % 76,9% 78,9 % 79,5 % 
OEE Final 84,7 % 87,2 % 84,6 % 78,5 % 86,1% 86,8 % 84,1 % 
Perdas Ref. 97:55 77:45 124:33 150:28 136:04 117:21 704:09 
Perdas OEE 
Set. 
119:35 100:22 162:03 205:56 166:23 151:49 906:10 
Perdas OEE  
Final 
110:19 92:11 110:37 154:27 100:21 95:10 663:07 
Custo (€ / h) 15 15 28 50 65 120 - 
Custo Perdas 
Referência 
1470 € 1170 € 3490 € 7530 € 8850 € 14100 € 36575 € 
Custo Perdas 
Setembro 
1800 € 1500 € 4500 € 10300 € 10800€ 18200 € 47200 € 
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Custo Perdas 
Final 
1650 € 1380 € 3100 € 7700 € 6500 € 11400 € 31800 € 
Poupança 
Referência 
-190 € -220 € 390 € - 200 € 2300 € 2700 € 4800 € 
Poupança 
Projeto 
140 € 120 € 1450 € 2600 € 4300 € 6800 € 15000 € 
Como podemos ver, seja qual for a referência que se assume, este projeto garantiu uma 
redução de custos de operação para a empresa, para a situação apresentada, em que os 
equipamentos operaram continuamente num mês de trinta dias, com as ações de melhorias 
implementadas na redução do tempo perdido em operações de Setup, conseguiu-se uma 
poupança de 15.000 € na secção de extrusão. 
5.5 A evolução da Taxa de Desperdício 
Com a introdução de metodologias que contribuíram para uma melhor organização da secção, 
e na redução do tempo que se perde em Setup, a evolução da Taxa de Desperdício espera-se 
terá uma evolução de redução drástica.  
A melhor organização da secção permitirá que menos material perdido se deite fora, e que o 
desaparecimento da desorganização melhore as condições de trabalho e evite o aparecimento 
de desperdício desnecessário. 
Como os equipamentos de extrusão se mantêm em contínua produção é importante que todas 
as mudanças e operações que resultem na produção de material «Mau» sejam eliminadas ou 
reduzidas. Com a utilização da ferramenta SMED pretendeu-se reduzir todas as operações de 
Setup por forma não só a reduzir o tempo que se perde nestas operações mas também a 
quantidade de material «mau» que se produz. 
Na Tabela 17 seguinte é possível observar a evolução positiva da Taxa de Desperdício ao 
longo deste projeto: 
Tabela 17 - Evolução da Taxa de Desperdício ao longo do Projeto 
Taxa de Desperdício Setembro Outubro Novembro Dezembro Referência 
MBC-1 / MBC-2 6,4 % 5,1 % 4,9 % 4.1 % - 
Macchi 5 5,6 % 5,1 % 4,8 % 4.7 % - 
Macchi 6 6,0 % 5,4 % 4,9 % 4.4 % - 
Dolci - 7,5 % 4,5 % 4.0 % - 
Reifenhauser 7,0 % 6,3 % 5,8 % 4.8 % < 5,0 % 
Desp. Registado (%) 6,3 % 5,6 % 5,2 % 4.4 % - 
Desp. não Registado (%) 3,2 % 2,6 % 1.8 % 1.3 % < 3.2 % 
Secção Extrusão 9,4 % 8,3 % 6.9 % 5.7 % < 7,2 % 
Podemos observar que com as ações de melhoria realizadas, nomeadamente a redução do 
tempo perdido em operações de Setup. as reduções na Taxa de Desperdício de cada um dos 
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equipamentos foram conseguidas. Concretamente no caso da máquina Reifenhauser, atingiu-
se o objetivo proposto de uma Taxa de Desperdício menos do que 5%, tendo-se atingido um 
valor de 4,8 % com margem ainda para mais reduções.  
No que toca a percentagem de desperdício que não é registado pelos operadores, de frisar uma 
redução clara deste indicador ao longo deste projeto, significando que as medidas 
implementadas de organização e arrumação da secção, recorrendo a ferramenta 5S, foram 
bem sucedidas.  
5.5.1 As Poupanças Conseguidas 
Com a redução da Taxa de Desperdício de todos os equipamentos, e consequentemente da 
secção de extrusão, é real a poupança que a organização conseguiu fazer nestas perdas, 
concretamente na Tabela 18 estão apresentados os ganhos desta redução, considerando-se 
para o efeito um custo médio de 1,3 €/kg para toda a matéria prima consumida: 
Tabela 18 - Poupanças geradas com o Projeto e resultante redução na Taxa de Desperdício 
Poupanças Setembro Outubro Novembro Dezembro 
Mês tipo de 
30 dias  
MP Consumida (Kg) 255.787 223.847 346.587 251.045 269.317 
Total Desperdício (kg) 24.167 18.468 24.007 14.228 15.351 
Taxa de Desperdício (%) 9.4 % 8,3 % 6,9 % 5,7 % 5,7 % 
Taxa de Referência (%) 7.2 % 7.2 % 7.2 % 7.2 % 7.2 % 
Custo Desp. (Taxa Atual) 31.417 € 24.008 € 31.209 € 18.496 € 19.956 € 
Custo Desp. (Taxa Ref.) 23.942 € 20.952 € 32.441 € 23.498 € 25.208 € 
Poupança - 7.475 € - 3.056 € 1.231 € 5.001 € 5.252 € 
Como se pode ver, para a situação de um mês de 30 dias com uma Taxa de Ocupação de 
100%, considerando as perdas já descriminadas anteriormente no indicador OEE, tem-se um 
consumo mensal médio de 269317 kg de MP, com as ações de melhoria implementadas, não 
só à redução de tempo de Setup, mas também na melhoria da organização e arrumação da 
secção, consegue-se hoje uma poupança média mensal de 5200 € em desperdício realizado na 
secção de extrusão, um ganho considerável. 
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6 Projetos Futuros em curso 
Um dos objetivos secundários deste projeto é o estabelecimento de uma cultura Lean na 
organização por forma a auxiliar projetos futuros a iniciar na organização. Como tal é 
importante que se estabeleça uma filosofia de constante procura dos problemas com o intuito 
de os eliminar.  
Com vista a esta continuidade foi iniciado um projeto FMEA aplicado à secção de extrusão, 
onde recorrendo a uma equipa interdisciplinar, que conta com elementos ligado à área 
Comercial, à Gestão da Produção, à Manutenção e com elementos das equipas de extrusão.  
Este projeto centra-se nos princípios da ferramenta FMEA, onde o objetivo é o de encontrar 
potenciais problemas com o equipamento, com os processos ou com os produtos; proceder a 
análise desses problemas e iniciar a sua eliminação progressiva com vista a uma melhoria dos 
indicadores da secção, em linha com os obtidos neste projeto. 
Como forma de auxílio à ferramenta FMEA, foi desenvolvida uma Ficha de Controlo, que 
pode ser consultada no Anexo G. Nesta Ficha de Controlo, a equipa envolvida neste projeto 
pode inserir todos os potenciais problemas que detetar, identificar todas as potenciais causas 
desses problemas e para cada situação calcular o RPN de cada falha, recorrendo às tabelas de 
análise dos três indicadores, Probabilidade de Ocorrência, Severidade da Falha e 
Probabilidade de Deteção. Com esta informação podem então definir-se as ações corretivas a 
implementar, com uma prioridade baseada no RPN.  
No entanto este sistema analisa cada falha e correspondente solução isoladamente, o que pode 
levar a situações em que se inicia uma ação corretiva apenas baseada no RPN da falha 
correspondente, não tendo presente o bem maior para a empresa de um situação em que uma 
ação corretiva para uma falha pode solucionar outras falhas ao mesmo tempo, e embora 
nenhuma dessas falhas apresente um risco tão grande como outras a sua ação conjunta poderá 
representar um ganho maior para a organização. 
Por forma a evitar este problema, foi desenvolvida também uma Árvore de Resolução de 
Problemas, onde para cada problema detetado são identificadas as várias soluções possíveis 
para esse mesmo problema, e com esta informação conseguimos detetar melhor quais as ações 
de melhoria mais vantajosas. 
Para garantir que será de facto escolhida a ação corretiva mais benéfica para a organização, 
estas duas ferramentas são ainda complementadas com uma outra, a Matriz de Prioridade, 
onde com base em dois critérios, o Benefício para a Organização e o Custo de implementação, 
as várias ações são analisadas por forma a se encontrar sem sombra de dúvida as ações mais 
vantajosas para a organização que podem ser realizadas com um menor custo de 
implementação. 
Espera-se então que recorrendo a estas três ferramentas em conjunto, as equipas da 
Plasteuropa tenham uma base sólida para todos os projetos futuros a realizar nesta 
organização. 
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7 Conclusão 
Durante a realização deste projeto ficou claro que o sistema utilizado anteriormente na 
Plasteuropa não seria o mais adequado, isto porque a informação transmitida às equipas de 
gestão não era a pretendida nem representava a realidade existente na secção de extrusão. 
Como tal a alteração do sistema de determinação dos indicadores pretendidos e as melhorias 
no método de recolha da informação foi por si só uma melhoria concreta, dado que a partir 
desse ponto foi possível transmitir a informação pretendida de uma forma real e concreta.  
Face a estas alterações este projeto acabou por ter dois pontos de partida distintos, um 
definido como o estado da secção antes do início do projeto, e outro definido após a primeira 
recolha de informação com o novo sistema. 
Qualquer que seja o início que escolhamos os resultados apresentados são significativamente 
positivos, todos os equipamentos da secção de Extrusão apresentaram um aumento 
significativo do seu indicador OEE, no entanto caso escolhamos como início a situação antes 
do projeto, nem todos os equipamentos apresentam hoje um valor superior ao inicial. Contudo 
tendo em conta a evolução que esse indicador apresentou durante o projeto, tudo indica que, 
caso não sejam perdidas as medidas implementadas, os equipamentos continuarão a melhorar 
os seus indicadores.  
No global da secção as medidas de redução de tempo perdido em operações de Setup permitiu 
que hoje se consiga uma poupança de aproximadamente 5000€ mensais  (no pior cenário) e 
com perspetivas de aumentar ainda mais esse valor, com a contínua implementação de 
melhorias e sustentação das já realizadas.  
No que toca ao segundo objetivo deste projeto, o de conseguir uma Taxa de Desperdício 
inferior a 5% para o novo equipamento, a máquina Reifenhauser, este foi atingido sem 
sombra de dúvidas. Não existindo informação prévia deste indicador até ao início do projeto 
não temos dúvidas quanto à definição do ponto inicial. 
Com a implementação de melhorias que visam a sensibilização dos operadores para a 
utilização das ferramentas que já dispunham para a redução de desperdício, complementadas 
com melhorias no que toca à organização e arrumação da secção e com a própria redução dos 
tempos de Setup, foi possível reduzir drasticamente o desperdício produzido por todos os 
equipamentos e como tal na secção de extrusão. 
No fim deste projeto a máquina Reifenhauser apresenta uma Taxa de Desperdício de 4,8%, o 
que representa uma redução de 2,2% desde o início do projeto. Quanto à secção de extrusão, 
no início do projeto apresentava uma Taxa de Desperdício 5,7% o que representa uma 
redução de 1,5%.  
Esta redução no desperdício produzido resulta numa poupança média de 5000€ mensais para a 
organização. 
Como tal, com a realização deste projeto e resultante sucesso, conseguiu-se uma poupança 
média mensal de 10000€ para a Plasteuropa, poupança essa que pode continuar a aumentar 
com a contínua implementação de melhorias. 
Foi com o objetivo de continuidade do projeto Lean da Plasteuropa que foram desenvolvidas 
mais ferramentas, nomeadamente ferramentas de identificação de potenciais problemas e 
consequente eliminação. Desta forma espera-se que o ímpeto de mudança não seja perdido e 
que não se percam também as mudanças positivas já realizadas. 
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Anexo A - Principais Características dos Equipamentos de Extrusão 
da Unidade Fabril de Vila do Conde 
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Anexo B - Ficha de Registo de Produção 
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Anexo C - Relatório de Turno 
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Anexo D - Layout de Organização da Secção de Extrusão da Unidade 
Fabril de Vila do Conde 
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Anexo E - Registo de Tarefas numa Operação de Setup 
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Anexo F - Dashboard Informativo 
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Anexo G - Tabela FMEA 
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Anexo H - Indicadores MBC-1  
 
MBC-1 Setembro Outubro Novembro Dezembro 
 Duração do Mês (a) 720:00 744:00 720:00 744:00 
Férias (b) 0:00 0:00 0:00 200:00 
 Tempo Disponível (c = a - b) 720:00 744:00 720:00 544:00 
Paragens Programadas (d) 66:45 66:30 0:00 4:00 
 
Tempo Útil (e = c - d) 653:15 677:30 720:00 540:00 
 
Taxa de Ocupação (= e / c ) 90,7% 91,1% 100,0% 99,3% 
 Paragens não Programadas (f) 16:10 14:10 20:35 14:05 
Avarias 4:50 4:15 3:50 4:40 
Falta de Luz 1:00 1:30 3:20 2:00 
Limpeza 4:35 3:45 6:10 3:10 
Interrupções de Produção 5:45 4:40 7:15 4:15 
 Tempo Produtivo (g = e - f) 637:05 663:20 699:25 525:55 
 
Disponibilidade (D = g / e ) 97,5% 97,9% 97,1% 97,4% 
 Perdas de Rendimento (h) 91:17 90:40 90:40 67:05 
Setup 42:37 42:10 44:30 31:20 
Perdas de Produtividade 48:40 48:30 46:10 35:45 
 Tempo Planeado (i = g - h) 545:48 572:40 608:45 458:50 
 
Desempenho (P = i / g ) 85,7% 86,3% 87,0% 87,2% 
 Perdas de Qualidade (j) 1:05 1:20 0:40 1:10 
 
Tempo Efetivo (k = i - j) 544:43 571:20 608:05 457:40 
 
Qualidade (Q = k / i) 99,8% 99,8% 99,9% 99,7% 
 
OEE (= D x P x Q) 83,4% 84,3% 84,5% 84,8% 
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Anexo I - Indicadores MBC-2 
MBC-2   Setembro  Outubro Novembro Dezembro 
  
Duração do Mês (a)   720:00 744:00 720:00 744:00 
Férias (b)   0:00 0:00 0:00 200:00 
  
Tempo Disponível (c = a - b)   720:00 744:00 720:00 544:00 
Paragens Programadas (d)   239:20 242:20 720:00 544:00 
  
Tempo Útil (e = c - d)   480:40 501:40 0:00 0:00 
  
Taxa de Ocupação (= e / c )    66,8% 67,4% 0,0% 0,0% 
  
Paragens não Programadas (f)   8:00 6:56 0:00 0:00 
Avarias    3:50 3:00 0:00 0:00 
Falta de Luz   1:00 1:30 0:00 0:00 
Limpeza   0:40 2:26 0:00 0:00 
Interrupções de Produção   2:30 0:00 0:00 0:00 
  
Tempo Produtivo (g = e - f)   472:40 494:44 0:00 0:00 
  
Disponibilidade (D = g / e )   98,3% 98,6% 0,0% 0,0% 
  
Perdas de Rendimento (h)   57:00 55:45 0:00 0:00 
Setup   25:20 22:30 0:00 0:00 
Perdas de Produtividade   31:40 33:15 0:00 0:00 
  
Tempo Planeado (i = g - h)   415:40 438:59 0:00 0:00 
  
 Desempenho (P = i / g )   87,9% 88,7% 0,0% 0,0% 
  
Perdas de Qualidade (j)   1:50 1:20 0:00 0:00 
  
Tempo Efetivo (k = i - j)   413:50 437:39 0:00 0:00 
  
Qualidade (Q = k / i)   99,6% 99,7% 0,0% 0,0% 
  
OEE (= D x P x Q)   86,1% 87,2% 0,0% 0,0% 
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Anexo J - Indicadores Macchi 5 
 
Macchi 5   Setembro  Outubro Novembro Dezembro 
  
Duração do Mês (a)   720:00 744:00 720:00 744:00 
Férias (b)   0:00 0:00 0:00 200:00 
  
Tempo Disponível (c = a - b)   720:00 744:00 720:00 544:00 
Paragens Programadas (d)   99:55 269:05 394:35 369:00 
  
Tempo Útil (e = c - d)   620:05 474:55 325:25 175:00 
  
Taxa de Ocupação (= e / c )    86,1% 63,8% 45,2% 32,2% 
  
Paragens não Programadas (f)   15:55 13:25 8:16 5:00 
Avarias    5:20 3:00 2:40 1:30 
Falta de Luz   1:00 1:30 1:40 1:00 
Limpeza   3:55 4:15 2:11 1:05 
Interrupções de Produção   5:40 4:40 1:45 1:25 
  
Tempo Produtivo (g = e - f)   604:10 461:30 317:09 170:00 
  
Disponibilidade (D = g / e )   97,4% 97,2% 97,5% 97,1% 
  
Perdas de Rendimento (h)   122:08 82:45 43:50 21:00 
Setup   62:35 37:15 19:10 10:50 
Perdas de Produtividade   59:33 45:30 24:40 10:10 
  
Tempo Planeado (i = g - h)   482:01 378:45 273:19 149:00 
  
 Desempenho (P = i / g )   79,8% 82,1% 86,2% 87,6% 
  
Perdas de Qualidade (j)   1:40 1:30 1:35 0:45 
  
Tempo Efetivo (k = i - j)   480:21 377:15 271:44 148:15 
  
Qualidade (Q = k / i)   99,7% 99,6% 99,4% 99,5% 
  
OEE (= D x P x Q)   77,5% 79,4% 83,5% 84,7% 
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Anexo L - Indicadores Macchi 6 
 
Macchi 6   Setembro  Outubro Novembro Dezembro 
  
Duração do Mês (a)   720:00 744:00 720:00 744:00 
Férias (b)   0:00 0:00 0:00 200:00 
  
Tempo Disponível (c = a - b)   720:00 744:00 720:00 544:00 
Paragens Programadas (d)   379:20 567:20 415:15 246:00 
  
Tempo Útil (e = c - d)   340:40 176:40 304:45 298:00 
  
Taxa de Ocupação (= e / c )    47,3% 23,7% 42,3% 54,8% 
  
Paragens não Programadas (f)   13:45 7:57 16:32 12:10 
Avarias    4:45 1:40 3:15 2:00 
Falta de Luz   1:00 1:30 3:20 1:15 
Limpeza   3:30 2:37 5:22 4:10 
Interrupções de Produção   4:30 2:10 4:35 4:45 
  
Tempo Produtivo (g = e - f)   326:55 168:43 288:13 285:50 
  
Disponibilidade (D = g / e )   96,0% 95,5% 94,6% 95,9% 
  
Perdas de Rendimento (h)   80:55 39:45 60:15 50:15 
Setup   43:15 20:10 31:00 26:40 
Perdas de Produtividade   37:40 19:35 29:15 23:35 
  
Tempo Planeado (i = g - h)   246:00 128:58 227:58 235:35 
  
 Desempenho (P = i / g )   75,2% 76,4% 79,1% 82,4% 
  
Perdas de Qualidade (j)   2:40 1:50 2:05 1:20 
  
Tempo Efetivo (k = i - j)   243:20 127:08 225:53 234:15 
  
Qualidade (Q = k / i)   98,9% 98,6% 99,1% 99,4% 
  
OEE (= D x P x Q)   71,4% 72,0% 74,1% 78,6% 
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Anexo M - Indicadores Dolci 
 
Dolci   Setembro  Outubro Novembro Dezembro 
  
Duração do Mês (a)   720:00 744:00 720:00 744:00 
Férias (b)   0:00 0:00 0:00 200:00 
  
Tempo Disponível (c = a - b)   720:00 744:00 720:00 544:00 
Paragens Programadas (d)   720:00 681:00 87:30 34:00 
  
Tempo Útil (e = c - d)   0:00 63:00 632:30 510:00 
  
Taxa de Ocupação (= e / c )    0,0% 8,5% 87,8% 93,8% 
  
Paragens não Programadas (f)   0:00 2:40 12:40 7:45 
Avarias    0:00 0:00 2:00 1:30 
Falta de Luz   0:00 0:00 3:20 1:00 
Limpeza   0:00 1:00 3:10 2:00 
Interrupções de Produção   0:00 1:40 4:10 3:15 
  
Tempo Produtivo (g = e - f)   0:00 60:20 619:50 502:15 
  
Disponibilidade (D = g / e )   0,0% 95,8% 98,0% 98,5% 
  
Perdas de Rendimento (h)   0:00 11:15 101:30 60:37 
Setup   0:00 5:05 48:40 29:27 
Perdas de Produtividade   0:00 6:10 52:50 31:10 
  
Tempo Planeado (i = g - h)   0:00 49:05 518:20 441:38 
  
 Desempenho (P = i / g )   0,0% 81,4% 83,6% 87,9% 
  
Perdas de Qualidade (j)   0:00 0:40 1:50 2:30 
  
Tempo Efetivo (k = i - j)   0:00 48:25 516:30 439:08 
  
Qualidade (Q = k / i)   0,0% 98,6% 99,6% 99,4% 
  
OEE (= D x P x Q)   0,0% 76,9% 81,7% 86,1% 
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Anexo N - Indicadores Reifenhauser 
 
Reifenhauser Setembro  Outubro Novembro Dezembro 
  
Duração do Mês (a) 720:00 744:00 720:00 744:00 
Férias (b) 0:00 0:00 0:00 200:00 
  
Tempo Disponível (c = a - b) 720:00 744:00 720:00 544:00 
Paragens Programadas (d) 236:35 287:45 8:40 96:00 
  
Tempo Útil (e = c - d) 483:25 456:15 711:20 448:00 
  
Taxa de Ocupação (= e / c )  67,1% 61,3% 98,8% 82,4% 
  
Paragens não Programadas (f) 8:20 9:31 9:57 5:37 
Avarias  0:00 3:00 0:00 2:00 
Falta de Luz 1:00 1:30 3:20 1:30 
Limpeza 2:40 2:26 4:22 0:42 
Interrupções de Produção 4:40 2:35 2:15 1:25 
  
Tempo Produtivo (g = e - f) 475:05 446:44 701:23 442:23 
  
Disponibilidade (D = g / e ) 98,3% 97,9% 98,6% 98,7% 
  
Perdas de Rendimento (h) 92:17 78:42 94:13 52:45 
Setup 53:27 44:15 38:27 19:27 
Perdas de Produtividade 38:50 34:27 55:46 33:18 
  
Tempo Planeado (i = g - h) 382:48 368:02 607:09 389:38 
  
 Desempenho (P = i / g ) 80,6% 82,4% 86,6% 88,1% 
  
Perdas de Qualidade (j) 1:30 1:50 0:45 0:50 
  
Tempo Efetivo (k = i - j) 381:18 366:12 606:24 388:48 
  
Qualidade (Q = k / i) 99,6% 99,5% 99,9% 99,8% 
  
OEE (= D x P x Q) 78,9% 80,3% 85,2% 86,8% 
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